

Nota: Durante el Seguimiento a las actividades programadas en el trimestre se evidencia que el proyecto estuvo detenido por reevaluación, llegando a la conclusión de cerrar el proyecto como una primera fase y las actividades pendientes formaran parte de una segunda fase con tecnología más moderna y efectiva para el logro de los resultados propuestos.

D/o Elizabeth Lasa.
Ing. Betty Castaing
Directora de Planificación y Desarrollo

