PLAN ESTRATEGICO 2021 - 2024
Matríz de Programas, Proyectos y Planes de Mejora
Cronograma de implementacion de proyectos y planes de mejora a Febrero 2022

Dirección de Planificación y Desarrollo
Dpto. Planeación y Proyectos
Seguimiento a Febrero - 2022

CALENDARIO DE PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA DEACUERDO A LA PERSPECTIVA DEL PLAN ESTRATEGICO

PROGRAMA DE DESARROLLO	OBJETIVOS ESPECIFICOS	PROYECTO / PLAN	EVALUACION		2022 RESULTADOS												2022 PARTES INTERESADAS												2022 PROCESOS INTERNOS												2022 INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE											
			INDICADOR	DIRECCION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL	1.6 Fortalecer la infraestructura y capacidades de navegación aérea a través del cumplimiento de el Plan Nacional de Navegación Aérea a un 90% para el 2024.	PY-DINA-001-2020 Sistema de Comunicaciones Torre de Control "El Higüero"	(Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100	Navegación Aérea																									E	E																						
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL	1.3 Integrar el 100% de los procesos misionales a la gestión de la seguridad operacional para institucionalizar el enfoque basado en riesgo al 2024.	PRY-DVSO-001-2021 Sistema de Medición de Coeficiente de Fricción en Pistas (SMCFP)	(Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100	Vigilancia de la Seguridad Operacional													P	P																																		
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL	1.4 Mejorar la efectividad del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) de los Servicios de Navegación Aérea al 90% para el 2024.	PRY-DVSO-002-2021 Levantamiento eTOD	(Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100	Vigilancia de la Seguridad Operacional													P	P																																		
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL	1.3 Integrar el 100% de los procesos misionales a la gestión de la seguridad operacional para institucionalizar el enfoque basado en riesgo al 2024.	PM-DNV-001-2021 Automatización de los Procesos y Módulo del Portal Organizaciones	(Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100	Normas de vuelo													P	P																																		
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL	1.6 Fortalecer la infraestructura y capacidades de navegación aérea a través del cumplimiento de el Plan Nacional de Navegación Aérea a un 90% para el 2024.	PRY-DINA-001-2021 AIM-Solución Modular Gestión AIM	(Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100	Navegación Aérea																									P	P																						
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL	1.6 Fortalecer la infraestructura y capacidades de navegación aérea a través del cumplimiento de el Plan Nacional de Navegación Aérea a un 90% para el 2024.	PRY-DINA-002-2021 CNS Ampliación de cobertura del sistema de vigilancia del TMA Cibao	(Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100	Navegación Aérea																									P	P																						
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL	1.6 Fortalecer la infraestructura y capacidades de navegación aérea a través del cumplimiento de el Plan Nacional de Navegación Aérea a un 90% para el 2024.	PM-DINA-001-2021 ATM - Ambiente de servidores.	(Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100	Navegación Aérea																									P	P																						
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL	1.6 Fortalecer la infraestructura y capacidades de navegación aérea a través del cumplimiento de el Plan Nacional de Navegación Aérea a un 90% para el 2024.	PM-DINA-002-2021 ATM - Adquisición e instalación del sistema de consulta de datos para dependencias de control de tránsito aéreo	(Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100	Navegación Aérea																									P	P																						

PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL	1.6 Fortalecer la infraestructura y capacidades de navegación aérea a través del cumplimiento de el Plan Nacional de Navegación Aérea a un 90% para el 2024.	PRY-DINA-001-2022 CNS - Upgrade Estaciones Meteorológicas	(Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100	Navegación Aérea																																					P	P										
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL	1.6 Fortalecer la infraestructura y capacidades de navegación aérea a través del cumplimiento de el Plan Nacional de Navegación Aérea a un 90% para el 2024.	PRY-DINA-002-2022 CNS - Nuevo VOR-DME LRN	(Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100	Navegación Aérea																																					P	P										
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL	1.6 Fortalecer la infraestructura y capacidades de navegación aérea a través del cumplimiento de el Plan Nacional de Navegación Aérea a un 90% para el 2024.	PRY-DINA-003-2022 CNS - Nuevo VOR-DME PNA	(Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100	Navegación Aérea																																					P	P										
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL	1.6 Fortalecer la infraestructura y capacidades de navegación aérea a través del cumplimiento de el Plan Nacional de Navegación Aérea a un 90% para el 2024.	PM-DINA-001-2022 CNS - Upgrade sistema de Comunicaciones MDPP	(Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100	Navegación Aérea																																					P	P										
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL	1.6 Fortalecer la infraestructura y capacidades de navegación aérea a través del cumplimiento de el Plan Nacional de Navegación Aérea a un 90% para el 2024.	PM-DINA-002-2022 CNS - Upgrade sistema de Comunicaciones NG	(Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100	Navegación Aérea																																					P	P										
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL	4.1 Contribuir a la reducción del impacto ambiental de la actividad aeronáutica a través de la implementación en un 50% del plan de acción al 2024.	PRY-DDS-001-2021 Auto Carbono Cero	(Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100	Desarrollo Sustentable	P	P																																														
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL	4.5 Elevar a un 100% la cultura de protección medioambiental en la institución al 2024.	PRY-DDS-002-2021 Certificación 3rs, reducir, reutilizar y reciclar.	(Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100	Desarrollo Sustentable																																					P	P										
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL	4.1 Contribuir a la reducción del impacto ambiental de la actividad aeronáutica a través de la implementación en un 50% del plan de acción al 2024.	PRY-DDS-001-2022 Paneles Solares 30 de Marzo	(Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100	Desarrollo Sustentable	P	P																																														
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL	2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024.	PRY-DTIC-001-2021 Proyecto Computadores - Cambio Total	(Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100	Tecnologías de la Información y Comunicación																																					P	P										
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL	2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024.	PRY-DTIC-002-2021 Proyecto Computadores - Potenciamiento Computadores	(Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100	Tecnologías de la Información y Comunicación																																					P	P										

PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL	2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024.	PRY-DTIC-003-2021 Proyecto BPMN	(Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100	Tecnologías de la Información y Comunicación																																					P	P										
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL	2.5 Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión mediante la mejora continua del 100% de sus procesos al 2024.	PRY-DTIC-004-2021 Canal de acceso Móvil SIAGA - APP - Técnico - Administrativo	(Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100	Tecnologías de la Información y Comunicación																									P	P																						
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL	2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024.	PRY-DTIC-005-2021 Virtualización de Estaciones de Trabajo	(Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100	Tecnologías de la Información y Comunicación																																					P	P										
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL	2.9 Garantizar el 100% de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los activos de información del IDAC al 2024.	PRY-DTIC-006-2021 Red inalámbrica	(Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100	Tecnologías de la Información y Comunicación																																					P	P										
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL	2.9 Garantizar el 100% de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los activos de información del IDAC al 2024.	PRY-DTIC-007-2021 Aplicaciones en la Nube	(Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100	Tecnologías de la Información y Comunicación																																					P	P										
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL	2.2 Elevar el desempeño institucional mediante la incorporación de 5 nuevas certificaciones (Certificación Norma ISO 27001-2014, Seguridad de la Información; Certificación Norma ISO 37001-2016, Antisoborno; Certificación	PRY-DFISC-001-2021 Certificación ISO 37301	(Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100	Fiscalización	E	E																																														
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL	2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024.	PRY-DCRP-001-2022 Cabina de grabación para voces en off	(Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100	Comunicaciones y Relaciones Publicas																																					P	P										
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL	2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024.	PRY-DCRP-002-2022 Digitalización sistema de transmisión en vivo	(Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100	Comunicaciones y Relaciones Publicas																																					P	P										
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL	2.4 Facilitar los servicios a los ciudadanos clientes, brindándoles una respuesta más eficiente y rápida al 2024.	PRY-DTAC-001-2021 IDAC más cerca de los Usuarios: trámites vía WhatsApp business	(Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100	Transparencia y Atención Ciudadana													P	P																																				

PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL	2.5 Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión mediante la mejora continua del 100% de sus procesos al 2024.	PRY-DTAC-002-2021 Digitalización Masiva documentos	(Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100	Transparencia y Atención Ciudadana																									P	P																						
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL	2.12 Reacondicionar la infraestructura física que albergan las instalaciones de la institución en un 60% al 2024.	PRY-DPD-001-2021 Sala de lactancia Edificio Norge Botello	(Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100	Planificación y Desarrollo																																															
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL	2.5 Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión mediante la mejora continua del 100% de sus procesos al 2024.	PRY-DPD-002-2021 Integración Topsky-SIAGA FyC	(Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100	Planificación y Desarrollo																									E	E																						
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL	2.11 Aumentar en un 100% la capacidad y disponibilidad de infraestructura tecnológica con el propósito de eficientizar y diversificar los productos y servicios de la institución al 2024.	PRY-DA-001-2021 Sistema de Impresión en Todas las Localidades	(Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100	Administrativo																																					E	E										
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL	2.5 Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión mediante la mejora continua del 100% de sus procesos al 2024.	PM-DA-001-2021 Estatus Solicitudes de Compra	(Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100	Administrativo																									P	P																						
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL	2.12 Reacondicionar la infraestructura física que albergan las instalaciones de la institución en un 60% al 2024.	PRY-DA-001-2022 Adquisición en instalación de Sistema de Climatización para la ASCA	(Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100	Administrativo																																					P	P										
PROGRAMA ACTIVIDAD REGULACION Y SUPERVICION DE LA AERONAVEGACION.	2.12 Reacondicionar la infraestructura física que albergan las instalaciones de la institución en un 60% al 2024.	PRY-DA-002-2022 Compra de Flotilla de Vehículos	(Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100	Administrativo																																					P	P										

Versión 1.0
Octubre 2018

LEYENDA:
P= Planificación
E= Ejecución
SE= Sin Ejecución
EJ- Ejecutado

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL
Dirección de Planificación y Desarrollo
DPD
IDAC
Santo Domingo, R.D

Richard Collie
Director de Planificación y Desarrollo