PLAN ESTRATEGICO 2021 - 2024
Matríz de Programas, Proyectos y Planes de Mejora
Cronograma de implementacion de proyectos y planes de mejora a Abril 2024

Dirección de Planificación y Desarrollo
Dpto. Planeación y Proyectos
Seguimiento a Abril 2024

CALENDARIO DE PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA DEACUERDO A LA PERSPECTIVA DEL PLAN ESTRATEGICO

PROGRAMA DE DESARROLLO	OBJETIVOS ESPECIFICOS	PROYECTO / PLAN	EVALUACION		2024 RESULTADOS												2024 PARTES INTERESADAS												2024 PROCESOS INTERNOS												2024 INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE											
			INDICADOR	DIRECCION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL	2.12 Reacondicionar la infraestructura física que albergan las instalaciones de la institución en un 60% al 2024.	PRY-ASCA-004-2023_Readecuación y Equipamiento de Áreas en Planta Física ASCA	(Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100	Academia Superior de Ciencias Aeronauticas																																					P	P	P	P								
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL	2.5 Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión mediante la mejora continua del 100% de sus procesos al 2024.	PRY-DTAC-002-2021 Digitalización Masiva documentos	(Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100	Transparencia y Atención Ciudadana																									P	P	P	P																				
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL	4.1 Contribuir a la reducción del impacto ambiental de la actividad aeronáutica a través de la implementación en un 50% del Plan de Acción al 2024	PRY-DDS-001-2022 Paneles Solares 30 de Marzo	(Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100	Desarrollo Sustentable	P	P	P	P																																												
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL	2.1 Cumplimiento normativo de la institución	PRY-DPD-001-2024 Plan Estratégico Institucional 2025-2028	(Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100	Planificación y Desarrollo	P	P	P	P																																												
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL	2.5 Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión mediante la mejora continua del 100% de sus procesos al 2024.	PRY-DPD-002-2024 Proyecto BPMN	(Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100	Planificación y Desarrollo																									P	P	P	P																				
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL	2.5 Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión mediante la mejora continua del 100% de sus procesos al 2024.	PM-DPD-001-2024-Módulo de Riesgos	(Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100	Planificación y Desarrollo																									P	P	P	P																				
PROGRAMA REGULACION Y DESARROLLO DE LA AVIACION CIVIL	1.3 Integrar el 100% de los procesos misionales a la gestión de la seguridad operacional para institucionalizar el enfoque basado en riesgo al 2024.	PRY-DVSO-001-2021 Sistema de Medición de Coeficiente de Fricción en Pistas (SMCFP)	(Actividades realizadas / Actividades programadas)X 100	Vigilancia de la Seguridad Operacional													P	P	P	P																																

| | | |