# CALENDARIO DE PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA DEACUERDO A LA PERSPECTIVA DEL PLAN ESTRATEGICO

| PROGRAMA DE DESARROLLO | OBJETIVOS ESPECIFICOS | PROYECTO / PLAN | EVALUACION | | 2019 DESARROLLO | | | | | | | | | | | | 2019 PROCESOS INTERNOS | | | | | | | | | | | | 2019 PARTES INTERESADAS | | | | | | | | | | | | 2019 RESULTADOS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INDICADOR | DIRECCIONES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| PROGRAMA ACTIVIDAD ASISTENCIA TECNICA A LO SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA. | 1.2.1 Aumentar capacidad y optimizacion de las operaciones aereas. | Implementación de Sistema de Redes Redundantes para los Servicios de Tránsito Aéreo | GARANTIZAR EN UN 100% LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO ANTE UNA EVENTUAL FALLA EN EL SISTEMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ing. Betty Castaing
Directora de Planificación y Desarrollo

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL
Dirección de Planificación y Desarrollo
DPD
IDAC
Santo Domingo, R. D.