PLAN ESTRATEGICO 2017 - 2020
Matriz de Programas, Proyectos y Planes de Mejora
Cronograma de implementacion de proyectos y planes de mejora a Diciembre 2020

Dirección de Planificación y Desarrollo
Dpto. Planeación y Proyectos
Seguimiento a Diciembre - 2020

CALENDARIO DE PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA DEACUERDO A LA PERSPECTIVA DEL PLAN ESTRATEGICO

PROGRAMA DE DESARROLLO	OBJETIVOS ESPECIFICOS	PROYECTO / PLAN	EVALUACION		2020 DESARROLLO												2020 PROCESOS INTERNOS												2020 PARTES INTERESADAS												2020 RESULTADOS											
			INDICADOR	DIRECCION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMA ACTIVIDAD ASISTENCIA TECNICA A LOS SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA.	1.1.1. Proveer servicios de navegación aérea de forma eficiente y segura, manteniendo y mejorando el nivel aceptable del riesgo en la seguridad.	PY-DINA-003-2020 Solución Modular Transición Gestión Información Aeronáutica AIM.	Integridad de los Datos = (Exactitud/Precision) x 100	Navegación Aerea																																					P	P	P	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
		PY-DINA-005-2020 Levantamiento eTOD																																							P	P	P	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
		PM-DINA-001-2020 Rediseño de los espacios fisicos en las Estaciones de Servicios de Información de Vuelo en todo el país.																																							P	P	P	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
		PM-DINA-004-2020 Instalación y cambio de monitores Touch Torres de Control y dependencias ATC del ACC Sto. Dgo. Y CCT Punta Cana.																																							P	P	P	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
	1.2.1 Aumentar capacidad y optimizacion de las operaciones aereas.	PY-DINA-004-2020 Herramienta de Coordinación Gestión del Flujo del Tránsito Aéreo ATFM.	Cantidad de demoras por CTA/Total de Operaciones	Navegación Aerea																									P	P	P	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE												
	1.4.1. Gestionar y armonizar los elementos que potencian la navegación aérea, cumpliendo con la regulación aplicable.	PY-DINA-001-2020 Sistema de Comunicaciones Torre de Control "El Higüero"	(Elementos del PNNA/Total de Elementos del PNNA) x 100	Navegación Aerea	P	P	P	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE																																						
		PY-DINA-002-2020 Upgrade Estaciones Meteorológicas para los Aeropuertos del País.			P	P	P	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE																																						
		PY-DINA-006-2020 CNS-Upgrade Radar Primario de Puerto Plata a estado Solido.			P	P	P	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE																																						
		PY-DINA-007-2020 VOR-DME Aeropuerto de La Romana.			P	P	P	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE																																						
		PY-DINA-008-2020 VOR-DME Aeropuerto de Punta Cana.			P	P	P	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE																																						
		PY-DINA-009-2020 Nueva Torre de Control Aeropuerto Puerto Plata.			P	P	P	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE																																						
		PY-DINA-010-2020 Nueva Torre de Control Aeropuerto Las Américas.			P	P	P	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE																																						
		PM-DINA-002-2020 Upgrade Sistema de comunicaciones AIRE-TIERRA-AIRE del CCT Punta Cana			P	P	P	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE																																						
		PM-DINA-003-2020 Upgrade Sistemas de Comunicaciones de Emergencia del CCT Norge Botello.			P	P	P	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE																																						
		PM-DINA-005-2020 Ambiente de servidores.			P	P	P	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE																																						

		PM-DINA-006-2020 Billings, sistema de facturacion			P	P	P	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE																															
PROGRAMA ACTIVIDAD REGULACION Y SUPERVICION DE LA AERONAVEGACION.	1.1.3 Garantizar la eficiencia en los procesos de certificación y vigilancia, de acuerdo a los estándares y normativa nacional e internacional vigente.	PY-DVSO-001-2020 Equipos de Medición de Pistas para Certificación de Aeródromos y Vigilancia Continua.	Porcentaje de implementación efectiva (EI) = Implementación efectiva / 100	Vigilancia de la Seguridad Opercional																													P	P	P	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
	3.3.3. Automatizar los procesos claves y estratégicos (productos y servicios), procurando hacer eficiente la gestión y, en consecuencia mejorar la satisfacción de nuestros clientes internos y externos.	PM-DNV-001-2020 Integración de los RPAS/Drones al Sistema Aeronáutico Dominicano	Porcentaje de Cumplimiento del Plan = Objetivos alcanzados /Total de Objetivos * 100	Normas de Vuelo											P	P	P	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE																					
PROGRAMA ACTIVIDAD DIRECCION Y ADMINISTRACION.	2.2.1. Fomentar el desarrollo sustentable y mejorar el desempeño ambiental de la aviación a través de medidas integradas de acuerdo con el marco jurídico nacional e internacional.	PY-DDS-001-2020 APP para la Mitigación CO2 del Transporte Empleados IDAC	Plan de Acción de Reducción de Emisiones de CO2 en Funcionamiento en un 100%	Desarrollo Sustentable																							P	P	P	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE										
		PY-DDS-002-2020 Auto Carbono Cero																									P	P	P	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE										
	2.4.1. Dotar a la institución de los materiales, planta y equipos necesarios para asegurar una operación continua.	PM-ASCA-001-2020 Expansión de las Instalaciones Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas Segunda Fase.	Infraestructura, mobiliarios y herramientas en cumplimiento con la normativa en 100%	Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas																																												
		PM-ASCA-002-2020 Instalación de mobiliario y equipos Expansión ASCA 2da Fase			P	P	P	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE																																
		PM-ASCA-003-2020 Readecuación planta física ASCA			P	P	P	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE																																
		PM-DNV-002-2020 Readecuación de los Salones de reuniones de la DNV		Normas de Vuelo	P	P	P	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE																																
		PM-DA-001-2020 Readecuacion de Oficinas Opertivas y Administrativas de todas las localidades del pais.		Administrativa	P	P	P	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE																																
	3.3.3 Automatización	PM-DTIC-001-2020 Upgrade Sistema de soporte técnico															P	P	P	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE																				

| | | |