PLAN ESTRATEGICO 2017 - 2020
Matríz de Programas, Proyectos y Planes de Mejora
Cronograma de implementacion de proyectos y planes de mejora a Marzo 2021

Dirección de Planificación y Desarrollo
Dpto. Planeación y Proyectos
Seguimiento a Marzo - 2021

CALENDARIO DE PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA DEACUERDO A LA PERSPECTIVA DEL PLAN ESTRATEGICO

PROGRAMA DE DESARROLLO	OBJETIVOS ESPECIFICOS	PROYECTO / PLAN	EVALUACION		2021 DESARROLLO												2021 PROCESOS INTERNOS												2021 PARTES INTERESADAS												2021 RESULTADOS											
			INDICADOR	DIRECCION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMA ACTIVIDAD ASISTENCIA TECNICA A LOS SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA	1.1.1. Proveer servicios de navegación aérea de forma eficiente y segura, manteniendo y mejorando el nivel aceptable del riesgo en la seguridad.	PM-DINA-003-2020 Rediseño de los espacios físicos en las Estaciones de Servicios de Información de Vuelo en todo el país.	Integridad de los Datos = (Exactitud/Precision) x 100	Navegación Aerea	E	E	E										E	E	E										E	E	E										E	E	E									
	1.4.1. Gestionar y armonizar los elementos que potencian la navegación aérea, cumpliendo con la regulación aplicable.	PY-DINA-001-2020 Sistema de Comunicaciones Torre de Control "El Higüero"	(Elementos del PNNA/Total de Elementos del PNNA) x 100		E	E	E										E	E	E										E	E	E										E	E	E									
PROGRAMA ACTIVIDAD REGULACION Y SUPERVICION DE LA AERONAVEGACION.	3.3.3. Automatizar los procesos claves y estratégicos (productos y servicios), procurando hacer eficiente la gestión y, en consecuencia mejorar la satisfacción de nuestros clientes internos y externos.	PM-DNV-001-2020 Integración de los RPAS/Drones al Sistema Aeronáutico Dominicano	Porcentaje de Cumplimiento del Plan = Objetivos alcanzados /Total de Objetivos * 100	Normas de Vuelo	E	E	E										E	E	E										E	E	E										E	E	E									
PROGRAMA ACTIVIDAD DIRECCION Y ADMINISTRACION.	3.3.3 Automatización Migrar hacia una plataforma automatizada integrada que permita minimizar los procesos claves y estratégicos manuales.	PM-DTIC-001-2020 Upgrade Sistema de soporte técnico	Porcentaje de Cumplimiento del Plan = Objetivos alcanzados /Total de Objetivos * 100	Tecnología de la Información y Comunicaciones	E	E	E										E	E	E										E	E	E										E	E	E									
		PM-DTIC-003-2020 Sistema control académico para personal aeronáutico ASCA			EJ	EJ	EJ										EJ	EJ	EJ										EJ	EJ	EJ										EJ	EJ	EJ									
		PM-DTIC-005-2020 Migrar todos los servicios y aplicaciones del data center del bloque A al Norge Botello.			EJ	EJ	EJ										EJ	EJ	EJ										EJ	EJ	EJ										EJ	EJ	EJ									
	3.4.1 Ofrecer mayor capacidad, disponibilidad y seguridad de los servicios de infraestructura tecnológica.	PM-DTIC-004-2020 Recertificaciones NORTIC A2:2016 y NORTIC A3:2014	Aplicaciones de seguridad implementadas = Tareas planificadas/tareas realizadas x 100		EJ	EJ	EJ										EJ	EJ	EJ										EJ	EJ	EJ										EJ	EJ	EJ									

Versión 1.0
Octubre 2018

LEYENDA:
P= Planificación
E= Ejecución
SE= Sin Ejecución
EJ- Ejecutado

Richard Collie
Director de Planificación y Desarrollo

Instituto Dominicano de Aviación Civil
Dirección de Planificación y Desarrollo
DPD
IDAC
Santo Domingo, R.D.