PLAN ESTRATEGICO 2017 - 2020
Matríz de Programas, Proyectos y Planes de Mejora
Cronograma de implementacion de proyectos y planes de mejora a Octubre 2021

Dirección de Planificación y Desarrollo
Dpto. Planeación y Proyectos
Seguimiento a Octubre - 2021

CALENDARIO DE PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA DEACUERDO A LA PERSPECTIVA DEL PLAN ESTRATEGICO

PROGRAMA DE DESARROLLO	OBJETIVOS ESPECIFICOS	PROYECTO / PLAN	EVALUACION		2021 DESARROLLO												2021 PROCESOS INTERNOS												2021 PARTES INTERESADAS												2021 RESULTADOS											
			INDICADOR	DIRECCION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMA ACTIVIDAD ASISTENCIA TECNICA A LOS SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA	1.4.1. Gestionar y armonizar los elementos que potencian la navegación aérea, cumpliendo con la regulación aplicable.	PY-DINA-001-2020 Sistema de Comunicaciones Torre de Control "El Higüero"	(Elementos del PNNA/Total de Elementos del PNNA) x 100	Navegación Aerea	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E																																						
PROGRAMA ACTIVIDAD REGULACION Y SUPERVICION DE LA AERONAVEGACION.	3.3.3. Automatizar los procesos claves y estratégicos (productos y servicios), procurando hacer eficiente la gestión y, en consecuencia mejorar la satisfacción de nuestros clientes internos y externos.	PM-DNV-001-2020 Integración de los RPAS/Drones al Sistema Aeronáutico Dominicano	Porcentaje de Cumplimiento del Plan = Objetivos alcanzados /Total de Objetivos * 100	Normas de Vuelo													E	E	E	E	E	EJ	EJ	EJ	EJ	EJ																										

Versión 1.0
Octubre 2018

LEYENDA:
P= Planificación
E= Ejecución
SE= Sin Ejecución
EJ- Ejecutado

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL
Dirección de Planificación y Desarrollo
DPD
IDAC
Santo Domingo, R.D.

Richard Collie
Director de Planificación y Desarrollo