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1. [bookmark: _Toc203399064]LISTA DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA

	CÓDIGO
	NOMBRE DEL PROYECTO/PLAN DE MEJORA
	ESTATUS

	PROGRAMA FOTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

	PRY-DDS-001-2021
	AUTO CARBONO CERO
	CERRADO

	PRY-DPD-001-2024
	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025-2028
	CERRADO

	PRY-DTIC-004-2023
	SEGURIDAD FÍSICA COMPLEJO “NORGE BOTELLO”
	EJECUCIÓN

	PRY-DA-001-2022
	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PARA ASCA
	EJECUCIÓN

	PRY-DINA-001-2021
	SOLUCIÓN MODULAR GESTIÓN AIM
	EJECUCIÓN

	PM-DINA-002-2022
	UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES NG
	EJECUCIÓN

	PM-DINA-001-2021
	ATM - AMBIENTE DE SERVIDORES
	PAUSADO

	EQUIPAMIENTO AEROPUERTO DE SAN ISIDRO (MDSI)

	PRY-DVSO-001-2023
	VOR AEROPUERTO SAN ISIDRO
	EJECUCIÓN

	PRY-DVSO-003-2023
	TORRE AEROPUERTO SAN ISIDRO (CABINA DE CONTROL)
	EJECUCIÓN

	PRY-DVSO-004-2023
	SISTEMA DE COMUNICACIÓN SAN ISIDRO
	EJECUCIÓN

	EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL GREGORIO LUPERÓN (MDPP)

	PRY-DINA-005-2023
	RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO ISABEL DE TORRES (PUERTO PLATA)
	CERRADO

	PM-DINA-003-2022
	UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES AIGL MDPP
	EJECUCIÓN

	EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PUNTA CANA (MDPC)

	PRY-DINA-003-2022
	NUEVO VOR/DME PNA
	CERRADO

	EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS (MDSD)

	PRY-DINA-001-2022
	RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO BANDA C PARA AILA
	EJECUCIÓN

	PRY-DVSO-002-2023
	COMUNICACIONES POR MICRO-ONDAS
	PAUSADO

	PRY-DINA-001-2025
	SISTEMA DE ATERRIZAJE INSTRUMENTAL (ILS) LAS AMÉRICAS
	PLANIFICACIÓN

	EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO (MDST)

	PRY-DINA-002-2021
	AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DEL TMA CIBAO
	PAUSADO

	EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL JOAQUÍN BALAGUER (MDJB)

	PRY-DINA-001-2020
	SISTEMA DE COMUNICACIONES TORRE DE CONTROL “EL HIGÜERO”
	PAUSADO

	EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL CABO ROJO - PEDERNALES

	PRY-DVSO-001-2025
	CABINA DE AERÓDROMOS AICR
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DVSO-002-2025
	SISTEMA DE COMUNICACIONES AIRE/TIERRA/AIRE AICR
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DVSO-003-2025
	ESTACIÓN METEOROLÓGICA “AWOS” AICR
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DVSO-004-2025
	SISTEMA DVOR/DME AICR
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DVSO-005-2025
	RADAR PRIMARIO/SECUNDARIO AICR
	PLANIFICACIÓN












PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PRESUPUESTO
RD$671,939,749.02
7
TOTAL PROYECTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROMEDI
AVANCE FÍSICO
52.31%
76.01%













	CODIGO
	NOMBRE
	ESTATUS

	PRY-DDS-001-2021
	AUTO CARBONO CERO
	CERRADO

	PRY-DPD-001-2024
	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025-2028
	CERRADO

	PRY-DTIC-004-2023
	SEGURIDAD FÍSICA COMPLEJO NORGE BOTELLO
	EJECUCIÓN

	PRY-DA-001-2022
	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ASCA
	EJECUCIÓN

	PRY-DINA-001-2021
	SOLUCIÓN MODULAR GESTIÓN AIM
	EJECUCIÓN

	PM-DINA-002-2022
	UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES NG
	EJECUCIÓN

	PM-DINA-001-2021
	ATM - AMBIENTE DE SERVIDORES
	PAUSADO




 

2. [bookmark: _Toc203399065]DESCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO
2.1. [bookmark: _Toc203399066]PROYECTO: AUTO CARBONO CERO
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El proyecto "Auto Carbono 0" tiene como objetivo principal contribuir a la reducción de la huella de carbono institucional mediante la adquisición de cinco (5) camionetas eléctricas, que serán utilizadas por los inspectores de vigilancia de la seguridad operacional en las rampas de diferentes aeropuertos del país.

Descripción del Proyecto
Adquisición de cinco camionetas eléctricas para ser utilizadas por los inspectores de vigilancia de la seguridad operacional en las rampas de diferentes aeropuertos, solicitadas por el director de desarrollo sustentable de esta Institución.  
Código del Proyecto
 PRY-DDS-001-2021
Líder del Proyecto 
Geldy Núñez, Analista de Proyectos de Desarrollo Sustentable
Monto de Apropiación
RD$17,520,750.00
Contratista 
PERAVIA MOTORS, S.A.
[image: ]
[image: ]

Avance del Proyecto 

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto
· Conformación de Comisión para Pliego de Condiciones
· Pliego de Condiciones
· Licitación
· Adquisición de Vehículos
· Asignación de Vehículos
Próximas Acciones
N/A

Estatus
CERRADO
2.2. [bookmark: _Toc203399067]PROYECTO: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025-2028

El Plan Estratégico Institucional 2025-2028 sirve como guía para definir los objetivos estratégicos, metas y acciones a seguir para fortalecer las operaciones, mejorar la eficiencia y promover el desarrollo sostenible en el ámbito de la aviación civil en la República Dominicana.

Descripción del Proyecto
El proceso incluye el análisis de la situación actual, la identificación de áreas de mejora, la consulta con partes interesadas y la elaboración de un plan integral que refleje la visión y misión del IDAC, así como los desafíos y oportunidades futuras en el sector de la aviación.
Código
PRY-DPD-001-2024
Líder del Proyecto
Charmery Graciano, Encargada Departamento FME PPP
Monto de Apropiación 
RD$1,550,000.00
Contratista
GRH CONSULTORES, S.R.L.
[image: ]






Avance del Proyecto 

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto
· Preámbulo Objetivos
· Análisis Estratégico
· Borrador PEI
· Revisión
· Aprobación
· Presentación y publicación
Próximas Acciones
N/A

Estatus
CERRADO


2.3. [bookmark: _Toc203399068]PROYECTO: SEGURIDAD FÍSICA COMPLEJO NORGE BOTELLO

El objetivo principal de este proyecto es disminuir la cantidad de eventos de intromisión no autorizada en las instalaciones del Complejo Norge Botello, ya que representan un riesgo para la seguridad nacional de la aviación civil dominicana. Asegurar los accesos a las instalaciones en el Complejo Norge Botello, para que el personal y vehículos sean totalmente restringidos en su acceso a las dependencias, sectorizando por nivel de autorización y riesgo a la seguridad operacional.

Descripción del Proyecto
Adquisición, instalación y puesta en marcha de un sistema de seguridad física que permita monitorear todo el perímetro y la instalación del Complejo “Norge Botello”, para detectar y disminuir las incursiones de robo o intromisiones no autorizadas a las dependencias de control aéreo del país.
Código
PRY-DTIC-004-2023
Líder de Proyecto
Gerardo Guzmán, Encargado Seguridad y Monitoreo TIC
Monto de Apropiación
RD$77,624,232.40
Contratista
INPROTEC, S.R.L.
[image: ]
[image: ]
Avance del Proyecto 

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto
· Levantar Proceso de Compra
· Asignación de Proveedor
· Implementación del Sistema de Seguridad Física NG
· Pruebas, Capacitación y Recepción del Sistema
Próximas Acciones
· Realizar la prueba comunicación de las antenas instaladas
Estatus
EJECUCIÓN
1.1. 
2.4. [bookmark: _Toc203399069]PROYECTO: SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ASCA

El objetivo principal de este proyecto es dotar la ASCA de un sistema de climatización, con fines de acondicionar dicho centro y dar confort a los estudiantes y colaboradores, proporcionando un ambiente con temperatura agradable y adecuada para realizar las actividades diarias.

Descripción del Proyecto
Adquisición e instalación de un sistema de climatización con control de humedad para el edificio de la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas, incluye 2 Chillers full inverter de 160 toneladas cada uno con sus bombas y accesorios.
Código
PRY-DA-001-2022
Líder de Proyecto
Felipe Diloné
Monto de Apropiación
RD$114,030,000.00
Contratista
ROMACA INDUSTRIAL, S.A.

[image: ]
[image: ]



Avance del Proyecto 

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto
· Adecuación del lugar
· Adquisición del sistema
· Entrenamiento del personal
· Puesta en funcionamiento
Próximas Acciones
· Programación y visualización del sistema.
· Configuración de todas las manejadoras.
· Realizar entrenamientos.
Estatus
EJECUCIÓN


2.5. [bookmark: _Toc203399070]PROYECTO: SOLUCIÓN MODULAR DE GESTIÓN AIM


El objetivo principal de este proyecto es sustituir el enfoque tradicional de Servicios de Información Aeronáutica (AIS) basado en papel o texto digital simple, por un Sistema de Gestión de Información Aeronáutica (AIM) más moderna, precisa, oportuna y accesible, basada en datos digitales estructurados.
Descripción del Proyecto
El proyecto consiste en la adquisición, instalación y operación de un Sistema Modular AIM para la transición de los Servicios de Información Aeronáutica (AIS), a un Sistema de Gestión de la Información Aeronáutica (AIM).
Código
PRY-DINA-001-2021	
Líder de Proyecto
Alexander Gabirondo, Encargado Sección de Estaciones de Servicio de Vuelo
Monto de Apropiación
RD$358,200,000.00
Contratista
GECI ESPAÑOLA, S.A.
[image: ]

Avance del Proyecto

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto
· Diseño del Sistema
· Personalización del Sistema
· FAT
· Instalación y Puesta en Marcha
· SAT
· Entrenamientos en Fábrica
· Entrenamientos En Sitio
· Garantía
Próximas Acciones
· Puesta en marcha del sistema
Estatus
EJECUCIÓN

2.6. [bookmark: _Toc203399071]PLAN DE MEJORA: UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES NG

Este plan de mejora tiene como objetivo principal garantizar la comunicación directa del controlador con el piloto en caso de falla del sistema principal de comunicaciones del Centro de Control Santo Domingo, en el Edificio de Navegación Aérea “Norge Botello”.

Descripción del Proyecto
El plan de mejora consiste en la sustitución de los radios de emergencias para las comunicaciones VHF tierra/aire/tierra, instalados en las consolas de las dependencias de control del ACC Santo Domingo (Edificio Norge Botello), por un sistema o interfaz de comunicación independiente, centralizado y de mayor alcance, utilizando radios transceiver de mayor potencia. 
Código
PM-DINA-002-2022 
Líder de Proyecto
Elvis Collado, Encargado División Comunicaciones de Radio
Monto de Apropiación
RD$57,423,551.20
Contratista
GECI ESPAÑOLA, S.A.










Avance del Proyecto

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto
· Licitación
· FAT
· Instalación Sistema de Comunicaciones 
· SAT
Próximas Acciones
· Realizar SAT 
· Recepción de Bienes y Servicios Conforme
Estatus
EJECUCIÓN

1.1. 
2.7. [bookmark: _Toc203399072]PLAN DE MEJORA: ATM - AMBIENTE DE SERVIDORES

El objetivo principal es mejorar la disponibilidad de las informaciones y servicios internos de la Dirección de Navegación Aérea, así como garantizar su continuidad, integridad y confidencialidad. 

Descripción del Plan de Mejora
Avance del Plan de Mejora
Adquisición de una única plataforma donde se albergue las informaciones, aplicaciones y procesos de la Dirección de Navegación Aérea. Se precisa un ambiente de servidores virtuales, que garantice la continuidad de los servicios ante una situación de desastre en la seguridad de la información.
Código
PM-DINA-001-2021 
Líder de Proyecto
Jonathan Méndez, Encargado División Sistemas Radar
Monto de Apropiación
RD$45,600,000.00
Contratista
No Definido

















Ejecución Presupuestaria








Hitos del Plan de Mejora
· Licitación
· Instalación y Puesta en Marcha
· Entrenamiento
Próximas Acciones 
· Licitación y adjudicación 
Estatus
PAUSADO, el proceso fue declarado desierto. Ninguno de los oferentes envió propuestas que cumplan con todos los requerimientos exigidos en la licitación.


[image: ]
	CÓDIGO
	NOMBRE
	ESTATUS

	PRY-DVSO-001-2023
	VOR AEROPUERTO SAN ISIDRO
	EJECUCIÓN

	PRY-DVSO-003-2023
	TORRE AEROPUERTO SAN ISIDRO (CABINA DE CONTROL)
	EJECUCIÓN

	PRY-DVSO-004-2023
	SISTEMA DE COMUNICACIÓN SAN ISIDRO
	EJECUCIÓN


 
PROGRAMA EQUIPAMIENTO BASE AÉREA 
DE SAN ISIDRO (MDSI)
91.01%

PRESUPUESTO
RD$538,917,734.46
3
TOTAL PROYECTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AVANCE FÍSICO
61.90%

2.8. [bookmark: _Toc203399073]PROYECTO: VOR AEROPUERTO SAN ISIDRO


Este proyecto consiste en la adquisición, instalación, equipamiento y puesta en marcha de una estación VOR-DME con sus componentes de estados sólidos, semiconductores de alta escala de integración, de última generación, manejado con software y operado con computador portátil para monitoreo y control local y remoto.


Descripción del Proyecto 
Ambos sistemas, DVOR y DME, en conjunto, proporcionan la posición y distancia desde o hacia la estación de referencia, con respecto al Norte Magnético. Una estación típica de uso para ruta y terminal tiene una cobertura de 150 a 200 millas náuticas, dependiendo de la altura en que se encuentre la aeronave.
Código del Proyecto
PRY-DVSO-001-2023
Líder del Proyecto 
Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS
Monto se Apropiación
RD$119,417,734.46
Contratista 
GECI ESPAÑOLA, S.A.
[image: ]
[image: ]
Avance del Proyecto 

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto
· Recepción y Transporte de Equipos 
· Obra Civil
· Entrenamientos en Fábrica
· FAT
· SAT
· Flight Check
· Aceptación Técnica Operativa
Próximas Acciones
· Publicación internacional de los resultados en el AIP por dos ciclos AIRAC.
· Alimentación eléctrica del VOR desde “Power Room” de la Torre de Control.
Estatus
EJECUCIÓN

2.9. [bookmark: _Toc203399074]PROYECTO: TORRE AEROPUERTO SAN ISIDRO (CABINA DE CONTROL)

Adquisición, instalación, equipamiento y puesta en funcionamiento de una cabina de control de aeródromos para la base aérea de san isidro (MDSI), con un centro de vigilancia militar integrado para los servicios de navegación aérea.

Descripción del Proyecto
Este proyecto consiste en la adquisición, instalación, equipamiento y puesta en marcha de una cabina de aeródromo con un centro de vigilancia militar integrado para la provisión de control de tránsito aéreo de aeródromo de la base aérea de San Isidro (MDSI). 
Código
PRY-DVSO-003-2023
Líder de Proyecto
Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS
Monto de Apropiación
RD$289,000,000.00
Contratista
AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.
[image: ]

Avance del Proyecto

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto
· Obra Civil
· Cabina de Control
· Equipamiento
· Entrenamiento en Fábrica
· FAT
· Pruebas de Integración Sistemas 
· SAT
· Informe Final de Instalación	
Próximas Acciones
· Equipamiento de la Torre 
· Realizar SAT 
Estatus
EJECUCIÓN

2.10. [bookmark: _Toc203399075]PROYECTO: SISTEMA DE COMUNICACIÓN SAN ISIDRO

El objetivo principal de este proyecto es modernizar el sistema de comunicaciones de la torre de control del aeródromo de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, con el fin de fortalecer la capacidad operativa y de defensa del espacio aéreo nacional, garantizando el cumplimiento efectivo de su misión institucional mediante la implementación de tecnologías modernas y funcionales que permitan una gestión segura, eficiente y continua del tráfico aéreo militar y civil.

Descripción del Proyecto
Instalación y puesta en marcha de un sistema de comunicaciones VHF, con radios tipo transceiver, donde dos de las frecuencias de control son encriptadas para el radio marca Rohde y Schwarz XT6313D de la línea MR6000R, siendo este radio el utilizado en las aeronaves A-29 Súper Tucanos, que mantendrá las comunicaciones entre el parque de aeronaves de la Fuerza Aérea Dominicana y la Torre de Control, y en el caso de los A-29 Súper Tucanos, tanto con la Torre de Control como con la parte de control encriptada para  fines de Vigilancia del Espacio Aéreo Dominicano.
Avance del Proyecto






Ejecución Presupuestaria



Código
PRY-DVSO-004-2023
Líder de Proyecto
Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS
Monto de Apropiación
RD$130,500,000.00
Contratista
AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.









Hitos del Proyecto
· FAT
· Entrenamiento en Fábrica
· Importación de Equipos
· Transporte de Equipos
· Instalación de Equipos
· SAT
Próximas Acciones
· Concluir cabina de control y alimentación eléctrica.
· Concluir instalación y SAT.
Estatus
EJECUCIÓN
	CÓDIGO
	NOMBRE
	ESTATUS

	PRY-DINA-005-2023
	RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO ISABEL DE TORRES (PUERTO PLATA)
	CERRADO

	PM-DINA-003-2022
	UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES AIGL MDPP
	EJECUCIÓN


[image: ]PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL GREGORIO LUPERÓN (MDPP)

PRESUPUESTO
RD$298,166,906.96
2
TOTAL PROYECTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AVANCE FÍSICO
91.83%
85.71%




2.11. [bookmark: _Toc203399076]PROYECTO: RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO ISABEL DE TORRES

El proyecto consiste en la instalación de un radar meteorológico de estado sólido, funcionando en la banda C de frecuencias, en la loma Isabel de Torres Puerto Plata.

                  
Descripción del Proyecto
Este proyecto se presenta con la finalidad de proveer a la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), de una herramienta que le permita realizar pronósticos adecuados del tiempo, suministrándole información sobre una serie de fenómenos que se producen en el Océano Atlántico, producto de los frentes fríos y fenómenos de conectividad que afectan el clima en la República Dominicana.
Código del Proyecto
PRY-DINA-005-2023
Líder del Proyecto
Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS
Monto de Apropiación
RD$247,475,600.00
Contratista
AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.
[image: ]
[image: ]
Avance del Proyecto 

Ejecución de Presupuesto

Hitos del Proyecto
· Adjudicación
· FAT
· Construcción del Emplazamiento
· SAT
· Inauguración del Sistema
Próximas Acciones
N/A

Estatus
CERRADO
2.12. [bookmark: _Toc203399077]PLAN DE MEJORA: UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES AIGL MDPP

Este plan de mejora tiene como objetivo principal garantizar la comunicación directa del controlador con el piloto en caso de falla del sistema principal de comunicaciones del Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón.

Descripción del Proyecto
Este proyecto consiste en la adquisición, instalación, equipamiento y puesta en marcha de una cabina de aeródromo con un centro de vigilancia militar integrado para la provisión de control de tránsito aéreo de aeródromo de la base aérea de San Isidro (MDSI). 
Código
PM-DINA-003-2022	
Líder de Proyecto
Elvis Antonio Collado
Monto de Apropiación
RD$48,691,306.96
Contratista
GECI ESPAÑOLA, S.A.
[image: ]
[image: ]
Avance del Proyecto

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto
· FAT
· Entrenamientos
· Importación de Equipos
· Transporte de Equipos 
· Adecuación de Torre de Control
· Instalación de Sistema de Comunicación
· SAT
Próximas Acciones
· Concluir instalación de nuevos equipos.
· Realizar pruebas de aceptación en sitio (SAT).
Estatus
EJECUCIÓN
	CÓDIGO
	NOMBRE
	ESTATUS

	PRY-DINA-003-2022
	NUEVO VOR/DME PNA
	CERRADO


[image: ]PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PUNTA CANA (MDPC)



















PRESUPUESTO
RD$119,500,000.00
1
TOTAL PROYECTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AVANCE FÍSICO
100%
100%












2.13. [bookmark: _Toc203399078]PROYECTO: VOR/DME PUNTA CANA

El objetivo principal de este proyecto es contar con una nueva estación DVOR/DME en el aeropuerto internacional de Punta Cana como parte de la red de Radio-Ayudas a la Navegación Aérea al servicio de la región de información de vuelo (FIR Santo Domingo) como se denomina el espacio aéreo del cual nuestro país es responsable.

Descripción del Proyecto
El proyecto consiste en la instalación de un sistema Doppler VHF Omnidirectional Radio and Distance Measure Equipment (DVOR/DME) a ser instalado en el aeropuerto Internacional de Punta Cana. El sistema DVOR/DME es una ayuda para la navegación aérea que permite a los pilotos saber con exactitud en qué dirección están volando y a qué distancia se encuentran de un punto fijo en tierra, como un aeropuerto.
Código del Proyecto
 PRY-DINA-003-2022
Líder del Proyecto 
Oscar Alberto Ureña Núñez, Encargado División de Radio Ayudas
Monto se Apropiación
RD$119,500,000.00
Contratista 
AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.
[image: ]
[image: ]

Avance del Proyecto 

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto
· Licitación
· FAT
· SAT
· Flight check
· Promulgación de la Publicación de la Facilidad
Próximas Acciones
· Inauguración del nuevo DVOR/DME en Punta Cana
Estatus
CERRADO




[image: ]


PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS (MDSD)



	CODIGO
	NOMBRE
	ESTATUS

	PRY-DINA-001-2022
	RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO BANDA C PARA AILA
	EJECUCIÓN

	PRY-DVSO-002-2023
	COMUNICACIONES POR MICRO-ONDAS
	PAUSADO

	PRY-DINA-001-2025
	SISTEMA DE ATERRIZAJE INSTRUMENTAL (ILS) LAS AMÉRICAS
	PLANIFICACIÓN


 

PRESUPUESTO
RD$468,450,000.00
3
TOTAL PROYECTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AVANCE FÍSICO
47.26% 
21.43%

2.14. [bookmark: _Toc203399079]PROYECTO: RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO BANDA C PARA EL AILA
Este proyecto tiene como objetivo principal fortalecer la capacidad de monitoreo y predicción meteorológica desde el Aeropuerto Internacional Las Américas (rango de alcance > 200km), mediante la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un radar DOPPLER meteorológico de última generación.
Descripción del Proyecto
El radar permitirá detectar con alta precisión fenómenos meteorológicos adversos como lluvias intensas, tormentas eléctricas, vientos fuertes, turbulencias y otros eventos que puedan afectar las operaciones aéreas. Esto mejorará significativamente la seguridad operacional, la eficiencia de las operaciones aeroportuarias y la capacidad de respuesta ante condiciones climatológicas adversas.
Código
PRY-DINA-001-2022
Líder de Proyecto
Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS
Monto de Apropiación
RD$249,000,000.00
Contratista
AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.
[image: ][image: ]
Avance del Proyecto

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto
· Entrenamientos
· FAT
· SAT
· Capacitación en Campo
· Sistemas de Vigilancia y Seguridad
· Climatización
· Energía Eléctrica
Próximas Acciones
· Inicio de la Obra Civil (estudio de suelo y desbroce).
· Recepción de Equipos
Estatus
EJECUCIÓN
2.15. [bookmark: _Toc203399080]PROYECTO: COMUNICACIONES POR MICRO-ONDAS

Garantizar la seguridad operacional, mediante la ampliación de las capacidades para la provisión de los servicios de navegación aérea y la vigilancia de las operaciones y de los riesgos asociados a la aviación, manteniendo el buen desempeño estatal en materia de seguridad operacional.

Descripción del Proyecto
consiste en la interconexión de las diferentes dependencias de control a nivel nacional mediante enlaces por micro-ondas. Este proyecto se plantea sea realizado por fases, donde la 1era fase sería Norge Botello – La Romana – Punta Cana.
Código
PRY-DVSO-002-2023
Líder de Proyecto
Elvis Collado, Encargado División Comunicaciones de Radio
Monto de Apropiación
RD$19,450,000.00
Contratista
AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.













Avance del Proyecto






Ejecución Presupuestaria







Hitos del Proyecto
· Aprobación Proyecto
· Firma Contrato
· FAT
· Instalación y Puesta en Marcha
· SAT
· Entrenamiento
· Cierre

Próximas Acciones
· Obtención de radio enlace solicitado a INDOTEL
Estatus
PAUSADO, pendiente radio enlace solicitado a INDOTEL.

	CÓDIGO
	NOMBRE
	ESTATUS

	PRY-DINA-002-2021
	AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DEL TMA CIBAO
	PAUSADO


[image: ]
PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO (MDST)


PRESUPUESTO
RD$359,242,740.00
1
TOTAL PROYECTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AVANCE FÍSICO
80.00%
28.57%


2.16. [bookmark: _Toc203399081]PROYECTO: AMPLIACIÓN COBERTURA SISTEMA DE VIGILANCIA DEL TMA CIBAO

Fortalecer la vigilancia, control y gestión del tránsito aéreo en la región norte del país, mediante la implementación de un sistema radar moderno que permita detectar y monitorear de forma precisa las aeronaves, garantizando así la seguridad operacional, la eficiencia del espacio aéreo y el cumplimiento de los estándares internacionales de navegación aérea.

Descripción del Proyecto
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de vigilancia radar compuesto por un radar primario (PSR) y un radar secundario (SSR) para el Aeropuerto Internacional del Cibao, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana.
Código
PRY-DINA-002-2021
Líder de Proyecto
Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS
Monto de Apropiación
RD$359,242,740.00
Contratista
AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.












Avance del Proyecto

Ejecución Presupuestaria






Hitos del Proyecto
· FAT
· Entrenamiento en Fábrica
· Recepción de Equipos
· Instalación
· SAT
· Flight Check
· Recepción Conforme de Bienes
Próximas Acciones
· Instalación, configuración y capacitación del personal. 
Estatus
PAUSADO, pendiente determinar la ejecución de la obra civil.

	CÓDIGO
	NOMBRE
	ESTATUS

	PRY-DINA-001-2020
	SISTEMA DE COMUNICACIONES TORRE DE CONTROL “EL HIGÜERO”
	PAUSADO


[image: ]

PRESUPUESTO
RD$171,973,836.31
1
TOTAL PROYECTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AVANCE FÍSICO
 95.39%
50.00%
PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL JOAQUÍN BALAGUER (MDJB)



2.17. [bookmark: _Toc203399082]PROYECTO: SISTEMA DE COMUNICACIÓN TORRE DE CONTROL “EL HIGUERO”


Contribuir a la seguridad operacional del MDJB (Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer) mediante la garantía de la continuidad de las comunicaciones aire-tierra/tierra/aire, entre los pilotos y los controladores del tráfico aéreo, de tal manera que la transmisión de los mensajes del servicio de Control del Tráfico Aéreo (ATC) pueda brindarse de manera rápida, segura y ordenada.
Descripción del Plan de Mejora
Avance del Plan de Mejora

Adquisición de diez (10) transmisores y diez (10) receptores VHF-AM que operen en la banda del servicio móvil aeronáutico (AMS), 1 VCCS, 1 sistema de “Crash Alarm” y el acondicionamiento de los cuartos de equipo.
Código
PRY-DINA-001-2020
Líder de Proyecto
Elvis Collado, Encargado División Comunicaciones de Radio
Monto de Apropiación
RD$171,973,836.31
Contratista
GECI ESPAÑOLA, S.A.
[image: ][image: ]


Ejecución Presupuestaria

Hitos del Plan de Mejora
· Contratación
· FAT
· SAT
· Implementación y Puesta en Marcha
Próximas Acciones 
· Concluir instalación
Estatus
PAUSADO, pendiente pago al contratista.



[image: ]PROGRAMA EQUIPAMIENTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CABO ROJO



PRESUPUESTO
RD$1,039,500,000.00
5
TOTAL PROYECTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AVANCE FÍSICO
0.00%
0.00%

	CÓDIGO
	NOMBRE
	ESTATUS

	PRY-DVSO-001-2025
	CABINA DE AERÓDROMOS AICR
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DVSO-002-2025
	SISTEMA DE COMUNICACIONES AIRE/TIERRA/AIRE AICR
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DVSO-003-2025
	ESTACIÓN METEOROLÓGICA “AWOS” AICR
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DVSO-004-2025
	SISTEMA DVOR/DME AICR
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DVSO-005-2025
	RADAR PRIMARIO/SECUNDARIO AICR
	PLANIFICACIÓN


Proyectos en etapa de Planificación



EJECUTADO	PENDIENTE	0.14285714285714285	0.85714285714285721	

[VALOR]
[PORCENTAJE]


PAGADO	PENDIENTE	211650000	37350000	



PRY-DVSO-002-2023	
EJECUTADO	PENDIENTE	0.5	0.5	

PRY-DVSO-002-2023	[VALOR]
[PORCENTAJE]


PAGADO	RESTANTE	9725000	9725000	

% AVANCE	0.2857142857142857	% PENDIENTE	0.7142857142857143	
% PAGADO	0.8	% PENDIENTE	0.19999999999999996	

EJECUTADO	PENDIENTE	0.2857142857142857	0.7142857142857143	

PRY-DINA-002-2021	[VALOR]
[PORCENTAJE]


PAGADO	RESTANTE	287394192	71848548	

% PAGADO	0.95387631525703898	% PENDIENTE	4.6123684742961024E-2	
% AVANCE	0.5	% PENDIENTE	0.5	

EJECUTADO	PENDIENTE	0.5	0.5	

[VALOR]
[PORCENTAJE]


PAGADO	PENDIENTE	164041769.29999998	7932067.0100000203	



% AVANCE	0	% PENDIENTE	1	
% PAGADO	0	% PENDIENTE	1	
% PAGADO	0.52309357607825957	% PENDIENTE	0.47690642392174043	
% AVANCE	0.76011904761904769	% PENDIENTE	0.23988095238095231	

EJECUTADO	PENDIENTE	1	0	

[VALOR]
[PORCENTAJE]


PAGADO	PENDIENTE	17520750	0	




EJECUTADO	PENDIENTE	1	0	

[VALOR]
[PORCENTAJE]


PAGADO	PENDIENTE	1550000	0	




EJECUTADO	PENDIENTE	0.75	0.25	

[VALOR]
[PORCENTAJE]


PAGADO	PENDIENTE	65980597.540000007	11643634.859999999	




EJECUTADO	PENDIENTE	0.75	0.25	

[VALOR]
[PORCENTAJE]


PAGADO	PENDIENTE	22804243.084000003	91216972.33600001	




EJECUTADO	PENDIENTE	0.5714285714285714	0.4285714285714286	

[VALOR]
[PORCENTAJE]


PAGADO	PENDIENTE	214920000	143280000	




EJECUTADO	PENDIENTE	0.8	0.19999999999999996	

[VALOR]
[PORCENTAJE]


PAGADO	PENDIENTE	28711775.600000001	28711775.600000001	



PM-DINA-001-2021	
EJECUTADO	PENDIENTE	0	1	

PM-DINA-001-2021	[VALOR]
[PORCENTAJE]


PAGADO	RESTANTE	0	45600000	

% PAGADO	0.91005120651935434	% PENDIENTE	8.9948793480645661E-2	
% AVANCE	0.61904761904761896	% PENDIENTE	0.38095238095238104	


EJECUTADO	PENDIENTE	0.8571428571428571	0.1428571428571429	

[VALOR]
[PORCENTAJE]


PAGADO	PENDIENTE	119417734.46000001	0	




EJECUTADO	PENDIENTE	0.33333333333333331	0.66666666666666674	

[VALOR]
[PORCENTAJE]


PAGADO	PENDIENTE	260100000	28900000	




EJECUTADO	PENDIENTE	0.66666666666666663	0.33333333333333337	



[VALOR]
[PORCENTAJE]


PAGADO	PENDIENTE	110925000	19575000	



% PAGADO	0.9183489082399543	% PENDIENTE	8.1651091760045702E-2	
% AVANCE	0.85714285714285721	% PENDIENTE	0.14285714285714279	

EJECUTADO	PENDIENTE	1	0	

[VALOR]
[PORCENTAJE]


PAGADO	PENDIENTE	249475600	0	




EJECUTADO	PENDIENTE	0.7142857142857143	0.2857142857142857	

[VALOR]
[PORCENTAJE]


PAGADO	PENDIENTE	24345653.48	24345653.48	



% PAGADO	1	% PENDIENTE	0	

% PAGADO	1	% PENDIENTE	0	

EJECUTADO	PENDIENTE	1	0	

[VALOR]
[PORCENTAJE]


PAGADO	PENDIENTE	119500000	0	



% PAGADO	0.47256911089764114	% PENDIENTE	0.52743088910235891	
% AVANCE	0.21428571428571427	% PENDIENTE	0.7857142857142857	
% PAGADO	0.47256911089764114	% PENDIENTE	0.52743088910235891	
% PAGADO	0.47256911089764114	% PENDIENTE	0.52743088910235891	
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