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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS
2DO TRIMESTRE 2025


            REALIZADO POR:                                                                            APROBADO POR:

___________________________                                               ___________________________          
                 Alan Montilla                                                                               Yildis Almonte
          Analista de Proyectos                                                   Directora de Planificación y Desarrollo              
[image: ]TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA


[bookmark: _Toc201672668][bookmark: _Toc201672675]VISIÓN GENERAL DEL PORTAFOLIO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA


PERÍODO: 2DO TRIMESTRE (ABRIL – JUNIO) 2025                                                                                      RESUMEN EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
· Total de Proyectos y Planes de Mejora: 23
· Presupuesto Total Aprobado: RD$3,667,690,966.75
· Monto Ejecutado a la Fecha: RD$1,908,062,315.464
· Avance Físico Promedio: 
· Avance Financiero Promedio: 
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DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA                     
  







$1,908,062,315.46
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	PROGRAMA
	PRESUPUESTO

	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
	RD$671,939,749.02

	EQUIPAMIENTO BASE AÉREA SAN ISIDRO
	RD$538,917,734.46

	EQUIPAMIENTO AIGL MDPP PUERTO PLATA
	RD$298,166,906.96

	EQUIPAMIENTO AEROPUERTO PUNTA -CANA
	RD$119,500,000.00

	EQUIPAMIENTO AILA
	RD$468,450,000.00

	EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INT. DEL CIBAO
	RD$359,242,740.00

	EQUIPAMIENTO AEROPUERTO "EL HIGUERO"
	RD$171,973,836.31

	EQUPAMIENTO AICR PEDERNALES
	RD$1,039,500,000.00$1,759,628,651.29
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	CÓDIGO
	NOMBRE DEL PROYECTO/PLAN DE MEJORA
	INVERSIÓN
	EJECUTADO
	PENDIENTE

	PROGRAMA FOTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

	PRY-DDS-001-2021
	AUTO CARBONO CERO
	$   17,520,750.00
	$   17,520,750.00
	$                            -

	PRY-DPD-001-2024
	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025-2028
	$     1,550,000.00
	$     1,550,000.00
	$                            -

	PRY-DTIC-004-2023
	SEGURIDAD FÍSICA COMPLEJO “NORGE BOTELLO”
	$   77,624,232.40
	$   65,980,597.54
	$    11,643,634.86

	PRY-DA-001-2022
	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PARA ASCA
	$ 114,021,215.42
	$   22,804,243.08
	$    91,216,972.34

	PRY-DINA-001-2021
	SOLUCIÓN MODULAR GESTIÓN AIM
	$ 358,200,000.00
	$ 214,920,000.00
	$  143,280,000.00

	PM-DINA-002-2022
	UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES NG
	$   57,423,551.20
	$   28,711,775.60
	$    28,711,775.60

	PM-DINA-001-2021
	ATM - AMBIENTE DE SERVIDORES
	$   45,600,000.00
	$                           -
	$    45,600,000.00

	EQUIPAMIENTO AEROPUERTO DE SAN ISIDRO (MDSI)

	PRY-DVSO-001-2023
	VOR AEROPUERTO SAN ISIDRO
	 $ 119,417,734.46 
	 $ 119,417,734.46 
	 $                            -   

	PRY-DVSO-003-2023
	TORRE AEROPUERTO SAN ISIDRO
	 $ 289,000,000.00 
	 $ 260,100,000.00 
	 $    28,900,000.00 

	PRY-DVSO-004-2023
	SISTEMA DE COMUNICACIÓN SAN ISIDRO
	 $ 130,500,000.00 
	 $ 110,925,000.00 
	 $    19,575,000.00 

	EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL GREGORIO LUPERÓN (MDPP)

	PRY-DINA-005-2023
	RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO PTO. PLATA
	 $ 249,475,600.00 
	 $ 249,475,600.00 
	 $                            -   

	PM-DINA-003-2022
	UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES AIGL 
	 $   48,691,306.96 
	 $   24,345,653.48 
	 $    24,345,653.48 

	EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PUNTA CANA (MDPC)

	PRY-DINA-003-2022
	NUEVO VOR/DME PNA
	 $ 119,500,000.00 
	 $ 119,500,000.00 
	 $                            -   

	EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS (MDSD)

	PRY-DINA-001-2022
	RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO AILA
	 $ 249,000,000.00 
	 $ 211,650,000.00 
	 $    37,350,000.00 

	PRY-DVSO-002-2023
	COMUNICACIONES POR MICRO-ONDAS
	 $   19,450,000.00 
	 $     9,725,000.00 
	 $       9,725,000.00 

	PRY-DINA-001-2025
	SISTEMA ILS LAS AMÉRICAS
	 $ 200,000,000.00 
	 $                           -   
	 $  200,000,000.00 

	EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO (MDST)

	PRY-DINA-002-2021
	AMPLIACIÓN DE COBERTURA TMA CIBAO
	 $ 359,242,740.00 
	 $ 287,394,192.00 
	 $    71,848,548.00 

	EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL JOAQUÍN BALAGUER (MDJB)

	PRY-DINA-001-2020
	SISTEMA DE COMUNICACIONES EL HIGÜERO”
	 $ 171,973,836.31 
	 $ 164,041,769.30 
	 $       7,932,067.01 

	EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL CABO ROJO - PEDERNALES

	PRY-DVSO-001-2025
	CABINA DE AERÓDROMOS AICR
	 $ 189,000,000.00 
	 $                           -   
	 $  189,000,000.00 

	PRY-DVSO-002-2025
	SISTEMA DE COMUNICACIONES AICR
	 $ 157,500,000.00 
	 $                           -   
	 $  157,500,000.00 

	PRY-DVSO-003-2025
	ESTACIÓN METEOROLÓGICA “AWOS” AICR
	 $   47,250,000.00 
	 $                           -   
	 $    47,250,000.00 

	PRY-DVSO-004-2025
	SISTEMA DVOR/DME AICR
	 $ 141,750,000.00 
	 $                           -   
	 $  141,750,000.00 

	PRY-DVSO-005-2025
	RADAR PRIMARIO/SECUNDARIO AICR
	 $ 504,000,000.00 
	 $                           -   
	 $  504,000,000.00 


PRESUPUESTO DE PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA
ESTATUS DE PROYECTOS

PLANIFICACIÓN	EJECUCIÓN	CERRADO	PAUSADO	6	9	4	4	


0.5202353013822113	0.47976469861778875	
0.47267080745341616	0.52732919254658384	
AVANCE FÍSICO GENERAL

EJECUTADO	PENDIENTE	0.47267080745341616	0.52732919254658384	


EQUPAMIENTO AICR PEDERNALES	EQUIPAMIENTO BASE AÉREA SAN ISIDRO	EQUIPAMIENTO AILA	EQUIPAMIENTO AIGL MDPP PUERTO PLATA	EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INT. DEL CIBAO	EQUIPAMIENTO AEROPUERTO "EL HIGUERO"	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	EQUIPAMIENTO AEROPUERTO PUNTA CANA	1039500000	538917734.46000004	468450000	298166906.95999998	359242740	171973836.31	671939749.01999998	119500000	

AVANCE FINANCIERO GENERAL


PAGADO	PENDIENTE	1908062315.464	1759628651.286	
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