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PERÍODO: TRIMESTRE (ENERO – MARZO) 2026                                                                                      RESUMEN EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
· Total de Proyectos y Planes de Mejora: 42
· Presupuesto Total Aprobado: RD$5,058,927,986.87
· Monto Ejecutado a la Fecha: RD$2,107,354,670.17
· Avance Físico Promedio: 
· Avance Financiero Promedio: 





53.77%

41.66%


DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA   








SEMÁFORO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

         90% -100%                             21
         50% - 89%                              05
         <50%                                       01
         =0%                                         14




	PROGRAMA
	PRESUPUESTO

	EQUPAMIENTO AICR PEDERNALES
	RD$1,039,500,000.00

	EQUIPAMIENTO BASE AÉREA SAN ISIDRO
	RD$538,917,734.46

	EQUIPAMIENTO AILA
	RD$468,450,000.00

	EQUIPAMIENTO AIGL MDPP PUERTO PLATA
	RD$298,166,906.96

	EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INT. DEL CIBAO
	RD$359,242,740.00

	EQUIPAMIENTO AEROPUERTO "EL HIGUERO"
	RD$171,973,836.31

	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
	RD$920,936,913.77

	EQUIPAMIENTO AEROPUERTO PUNTA -CANA
	RD$276,159,479.72


               
  













2. [bookmark: _Toc210834350]LISTA DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA
	CÓDIGO
	NOMBRE PROYECTO / PLAN DE MEJORA
	ESTATUS

	PM-DINA-002-2022
	UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES NG
	CERRADO

	PRY-DINA-001-2022
	RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO BANDA C PARA AILA
	CERRADO

	PRY-DA-001-2022
	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ASCA
	CERRADO

	PM-DINA-003-2022
	UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES AIGL MDPP
	CERRADO

	PRY-DVSO-001-2023
	VOR AEROPUERTO SAN ISIDRO
	EJECUCIÓN

	PRY-DVSO-004-2023
	SISTEMA DE COMUNICACIÓN SAN ISIDRO
	EJECUCIÓN

	PRY-DVSO-003-2023
	TORRE AEROPUERTO SAN ISIDRO (CABINA DE CONTROL)
	EJECUCIÓN

	PRY-DTIC-004-2023
	SEGURIDAD FÍSICA COMPLEJO NORGE BOTELLO
	EJECUCIÓN

	PRY-DINA-001-2020
	SISTEMA DE COMUNICACIONES TORRE DE CONTROL “EL HIGÜERO”
	EJECUCIÓN

	PRY-DINA-001-2021
	AIM-SOLUCIÓN MODULAR GESTIÓN AIM
	EJECUCIÓN

	PRY-DVSO-002-2023
	COMUNICACIONES POR MICRO-ONDAS
	EJECUCIÓN

	PRY-DINA-002-2021
	AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DEL TMA CIBAO
	EJECUCIÓN

	PM-DINA-001-2021
	ATM - AMBIENTE DE SERVIDORES
	EJECUCIÓN

	PRY-DTAC-001-2025
	TRANSFORMACIÓN MASIVA DE DOCUMENTOS
	EJECUCIÓN

	PM-DTIC-001-2025
	SOLUCIÓN COMUNICACIONES UNIFICADAS Y COLABORATIVAS
	EJECUCIÓN

	PRY-DVSNA-001-2026
	RADAR PRIMARIO/SECUNDARIO MDPP (PUERTO PLATA)
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DVSNA-002-2026
	SISTEMA DVOR/DME MDLR (LA ROMANA)
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DTIC-001-2026
	SISTEMA NACIONAL GESTIÓN TRÁFICO AERONAVES NO TRIPULADAS
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DTIC-001-2026
	SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DINA
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DDS-001-2026
	PROYECTO MONITOREO Y REDUCCIÓN DEL RUIDO AERONÁUTICO
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DINA-001-2025
	SISTEMA DE ATERRIZAJE INSTRUMENTAL (ILS) LAS AMÉRICAS
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DVSO-001-2025
	CABINA DE AERÓDROMOS AICR
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DVSO-002-2025
	SISTEMA DE COMUNICACIONES AIRE/TIERRA/AIRE AICR
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DVSO-003-2025
	ESTACIÓN METEOROLÓGICA “AWOS” AICR
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DVSO-004-2025
	SISTEMA DVOR/DME AICR
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DVSO-005-2025
	RADAR PRIMARIO/SECUNDARIO AICR
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DTIC-001-2025
	MEJORA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
	PLANIFICACIÓN

	PRY-ASCA-001-2025
	TRANSFORMACIÓN DIGITAL ECOSISTEMA EDUCATIVO ASCA IDAC
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DINA-001-2019
	RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO PUNTA CANA
	CERRADO

	PRY-DTIC-002-2021
	PROYECTO COMPUTADORES – POTENCIAMIENTO
	CERRADO

	PRY-DTAC-001-2021
	“IDAC MÁS CERCA DE LOS USUARIOS”
	CERRADO

	PRY-DA-001-2021
	SISTEMA DE IMPRESIÓN EN TODAS LAS LOCALIDADES
	CERRADO

	PM-DNV-001-2020
	INTEGRACIÓN DE LOS RPAS/DRONES AL SISTEMA AERONÁUTICO DOMINICANO
	CERRADO

	PRY-DCRP-001-2022
	CABINA DE GRABACIÓN PARA VOCES EN OFF (DCRP)
	CERRADO

	PRY-DA-002-2022
	COMPRA DE FLOTILLA DE VEHÍCULOS
	CERRADO

	PRY-DFISC-001-2021
	CERTIFICACIÓN ISO 37301
	CERRADO

	PRY-DTIC-001-2023
	BASE DE DATOS INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
	CERRADO

	PRY-DTIC-001-2021
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS
	CERRADO

	PRY-DDS-001-2021
	AUTO CARBONO CERO
	CERRADO

	PRY-DPD-001-2024
	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025-2028
	CERRADO

	PRY-DINA-003-2022
	NUEVO VOR-DME PNA
	CERRADO

	PRY-DINA-005-2023
	RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO ISABEL DE TORRES (PUERTO PLATA)
	CERRADO





























PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

	CODIGO
	NOMBRE
	ESTATUS

	PM-DNV-001-2020
	INTEGRACIÓN RPAS/DRONES AL SISTEMA AERONÁUTICO DOMINICANO
	CERRADO

	PRY-DFISC-001-2021
	CERTIFICACIÓN ISO 37301
	CERRADO

	PRY-DA-001-2021
	SISTEMA DE IMPRESIÓN EN TODAS LAS LOCALIDADES
	CERRADO

	PRY-DTIC-001-2021
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS
	CERRADO

	PRY-DTIC-002-2021
	PROYECTO COMPUTADORES – POTENCIAMIENTO
	CERRADO

	PRY-DTAC-001-2021
	IDAC MÁS CERCA DE LOS USUARIOS
	CERRADO

	PRY-DDS-001-2021
	AUTO CARBONO CERO
	CERRADO

	PRY-DA-002-2022
	COMPRA DE FLOTILLA DE VEHÍCULOS
	CERRADO

	PRY-DCRP-001-2022
	CABINA DE GRABACIÓN PARA VOCES EN OFF (DCRP)
	CERRADO

	PRY-DTIC-001-2023
	BASE DE DATOS PARA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
	CERRADO

	PRY-DPD-001-2024
	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025-2028
	CERRADO

	PRY-DA-001-2022
	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ASCA
	CERRADO

	PM-DINA-002-2022
	UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES NG
	CERRADO

	PM-DINA-001-2021
	ATM - AMBIENTE DE SERVIDORES
	EJECUCIÓN

	PRY-DINA-001-2021
	SOLUCIÓN MODULAR GESTIÓN AIM
	EJECUCIÓN

	PRY-DTIC-004-2023
	SEGURIDAD FÍSICA COMPLEJO NORGE BOTELLO
	EJECUCIÓN

	PRY-DTIC-001-2025
	MEJORA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
	PLANIFICACIÓN

	PM-DTIC-001-2025
	SOLUCIÓN COMUNICACIONES UNIFICADAS Y COLABORATIVAS
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DTAC-001-2025
	DIGITALIZACIÓN MASIVA DE DOCUMENTOS
	PLANIFICACIÓN

	PRY-ASCA-001-2025
	TRANSFORMACIÓN DIGITAL ECOSISTEMA EDUCATIVO ASCA IDAC
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DTIC-001-2026
	SISTEMA NACIONAL GESTIÓN TRÁFICO AERNOAVES NO TRIPULADAS
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DTIC-002-2026
	SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DINA
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DDS-001-2026
	PROYECTO MONITOREO Y REDUCCIÓN RUIDO AERONÁUTICO
	PLANIFICACIÓN


     

PRESUPUESTO
RD$920,936,913.77
20
TOTAL PROYECTOS


3. [bookmark: _Toc210834351]DESCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO
3.1. [bookmark: _Toc210834352]PROYECTO: AUTO CARBONO CERO


Código del Proyecto
 PRY-DDS-001-2021
Líder del Proyecto 
Geldy Núñez, Analista de Proyectos de Desarrollo Sustentable
Monto de Apropiación
RD$17,520,750.00
Contratista 
PERAVIA MOTORS, S.A.
[image: ]
[image: ]













Avance del Proyecto 

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto
· Conformación de Comisión para Pliego de Condiciones
· Pliego de Condiciones
· Licitación
· Adquisición de Vehículos
· Asignación de Vehículos
Próximas Acciones
N/A

Estatus
CERRADO




3.2. [bookmark: _Toc210834353]PROYECTO: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025-2028


Código
PRY-DPD-001-2024
Líder del Proyecto
Charmery Graciano, Encargada Departamento FME PPP
Monto de Apropiación 
RD$1,550,000.00
Contratista
GRH CONSULTORES, S.R.L.
[image: ]















Avance del Proyecto 

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto
· Preámbulo Objetivos
· Análisis Estratégico
· Borrador PEI
· Revisión
· Aprobación
· Presentación y publicación
Próximas Acciones
N/A

Estatus
CERRADO






3.3. [bookmark: _Toc210834354]PROYECTO: SEGURIDAD FÍSICA COMPLEJO NORGE BOTELLO


Código
PRY-DTIC-004-2023
Líder de Proyecto
Gerardo Guzmán, Encargado Seguridad y Monitoreo TIC
Monto de Apropiación
RD$77,624,232.40
Contratista
INPROTEC, S.R.L.
[image: ]
[image: ]















Avance del Proyecto 

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto
· Levantar Proceso de Compra
· Asignación de Proveedor
· Implementación del Sistema de Seguridad Física NG
· Pruebas, Capacitación y Recepción del Sistema
Próximas Acciones
· Realizar la prueba comunicación de las antenas instaladas
Estatus
EJECUCIÓN






3.4. [bookmark: _Toc210834355]PROYECTO: SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ASCA


Código
PRY-DA-001-2022
Líder de Proyecto
Felipe Diloné
Monto de Apropiación
RD$114,030,000.00
Contratista
ROMACA INDUSTRIAL, S.A.

[image: ]
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Avance del Proyecto 

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto
· Adecuación del lugar
· Adquisición del sistema
· Entrenamiento del personal
· Puesta en funcionamiento
Próximas Acciones
· Programación y visualización del sistema.
· Configuración de todas las manejadoras.
· Realizar entrenamientos.
Estatus
EJECUCIÓN








3.5. [bookmark: _Toc210834356]PROYECTO: SOLUCIÓN MODULAR DE GESTIÓN AIM


Código
PRY-DINA-001-2021	
Líder de Proyecto
Alexander Gabirondo, Encargado Sección de Estaciones de Servicio de Vuelo
Monto de Apropiación
RD$358,200,000.00
Contratista
GECI ESPAÑOLA, S.A.
[image: ]









Avance del Proyecto

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto
· Diseño del Sistema
· Personalización del Sistema
· FAT
· Instalación y Puesta en Marcha
· SAT
· Entrenamientos en Fábrica
· Entrenamientos En Sitio
· Garantía
Próximas Acciones
· Puesta en marcha del sistema
Estatus
EJECUCIÓN



3.6. [bookmark: _Toc210834357]PLAN DE MEJORA: UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES NG

Código
PM-DINA-002-2022 
Líder de Proyecto
Elvis Collado, Encargado División Comunicaciones de Radio
Monto de Apropiación
RD$57,423,551.20
Contratista
GECI ESPAÑOLA, S.A.


















Avance del Proyecto

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto
· Licitación
· FAT
· Instalación Sistema de Comunicaciones 
· SAT
Próximas Acciones
· Realizar SAT 
· Recepción de Bienes y Servicios Conforme
Estatus
EJECUCIÓN

1.1. 
3.7. [bookmark: _Toc210834358]PLAN DE MEJORA: ATM - AMBIENTE DE SERVIDOR

Código
PM-DINA-001-2021 
Líder de Proyecto
Jonathan Méndez, Encargado División Sistemas Radar
Monto de Apropiación
RD$45,600,000.00
Contratista
No Definido














Avance del Plan de Mejora






Ejecución Presupuestaria






Hitos del Plan de Mejora
· Licitación
· Instalación y Puesta en Marcha
· Entrenamiento
Próximas Acciones 
· Licitación y adjudicación 
Estatus
PLANIFICACIÓN, en proceso de compras y contrataciones.




	CÓDIGO
	NOMBRE
	ESTATUS

	PRY-DVSO-001-2023
	VOR AEROPUERTO SAN ISIDRO
	EJECUCIÓN

	PRY-DVSO-003-2023
	TORRE AEROPUERTO SAN ISIDRO (CABINA DE CONTROL)
	EJECUCIÓN

	PRY-DVSO-004-2023
	SISTEMA DE COMUNICACIÓN SAN ISIDRO
	EJECUCIÓN


[image: ] 
PROGRAMA EQUIPAMIENTO BASE AÉREA 
DE SAN ISIDRO (MDSI)
91.01%

PRESUPUESTO
RD$538,917,734.46
3
TOTAL PROYECTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AVANCE FÍSICO
81.46%

3.8. [bookmark: _Toc210834359]PROYECTO: VOR AEROPUERTO SAN ISIDRO



Código del Proyecto
PRY-DVSO-001-2023
Líder del Proyecto 
Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS
Monto se Apropiación
RD$119,417,734.46
Contratista 
GECI ESPAÑOLA, S.A.
[image: ]
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Avance del Proyecto 

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto
· Recepción y Transporte de Equipos 
· Obra Civil
· Entrenamientos en Fábrica
· FAT
· SAT
· Flight Check
· Aceptación Técnica Operativa
Próximas Acciones
· Publicación internacional de los resultados en el AIP por dos ciclos AIRAC.
· Alimentación eléctrica del VOR desde “Power Room” de la Torre de Control.
Estatus
EJECUCIÓN








3.9. [bookmark: _Toc210834360]PROYECTO: TORRE AEROPUERTO SAN ISIDRO (CABINA DE CONTROL)


Código
PRY-DVSO-003-2023
Líder de Proyecto
Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS
Monto de Apropiación
RD$289,000,000.00
Contratista
AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.
[image: ]










Avance del Proyecto






Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto
· Obra Civil
· Cabina de Control
· Equipamiento
· Entrenamiento en Fábrica
· FAT
· Pruebas de Integración Sistemas 
· SAT
· Informe Final de Instalación	
Próximas Acciones
· Equipamiento de la Torre 
· Realizar SAT 
Estatus
EJECUCIÓN



3.10. [bookmark: _Toc210834361]PROYECTO: SISTEMA DE COMUNICACIÓN SAN ISIDRO


Código
PRY-DVSO-004-2023
Líder de Proyecto
Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS
Monto de Apropiación
RD$130,500,000.00
Contratista
AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.





















Avance del Proyecto








Ejecución Presupuestaria







Hitos del Proyecto
· FAT
· Entrenamiento en Fábrica
· Importación de Equipos
· Transporte de Equipos
· Instalación de Equipos
· SAT
Próximas Acciones
· Concluir cabina de control y alimentación eléctrica.
· Concluir instalación y SAT.
Estatus
EJECUCIÓN



	CÓDIGO
	NOMBRE
	ESTATUS

	PRY-DINA-005-2023
	RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO ISABEL DE TORRES (PUERTO PLATA)
	CERRADO

	PM-DINA-003-2022
	UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES AIGL MDPP
	EJECUCIÓN

	PRY-DVSNA-001-2026
	RADAR PRIMARIO/SECUNDARIO MDPP (PUERTO PLATA)
	PLANIFICACIÓN


[image: ]PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL GREGORIO LUPERÓN (MDPP)

PRESUPUESTO
RD$298,166,906.96
2
TOTAL PROYECTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AVANCE FÍSICO
91.83%
92.86%




3.11. [bookmark: _Toc210834362]PROYECTO: RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO ISABEL DE TORRES

Código del Proyecto
PRY-DINA-005-2023
Líder del Proyecto
Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS
Monto de Apropiación
RD$247,475,600.00
Contratista
AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.
[image: ][image: ]










Avance del Proyecto 

Ejecución de Presupuesto

Hitos del Proyecto
· Adjudicación
· FAT
· Construcción del Emplazamiento
· SAT
· Inauguración del Sistema
Próximas Acciones
N/A

Estatus
CERRADO







3.12. [bookmark: _Toc210834363]PLAN DE MEJORA: UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES AIGL MDPP


Código
PM-DINA-003-2022	
Líder de Proyecto
Elvis Antonio Collado
Monto de Apropiación
RD$48,691,306.96
Contratista
GECI ESPAÑOLA, S.A.
[image: ]
[image: ]








Avance del Proyecto

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto
· FAT
· Entrenamientos
· Importación de Equipos
· Transporte de Equipos 
· Adecuación de Torre de Control
· Instalación de Sistema de Comunicación
· SAT
Próximas Acciones
· Realizar pruebas de aceptación en sitio (SAT).
Estatus
EJECUCIÓN





[image: ]PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PUNTA CANA (MDPC)






















PRESUPUESTO
RD$276,159,479.72
2
TOTAL PROYECTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AVANCE FÍSICO
100%
100%






	CÓDIGO
	NOMBRE
	ESTATUS

	PRY-DINA-001-2019
	RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO PUNTA CANA
	CERRADO

	PRY-DINA-003-2022
	NUEVO VOR/DME PNA
	CERRADO





3.13. [bookmark: _Toc210834364]PROYECTO: VOR/DME PUNTA CANA


Código del Proyecto
 PRY-DINA-003-2022
Líder del Proyecto 
Oscar Alberto Ureña Núñez, Encargado División de Radio Ayudas
Monto se Apropiación
RD$119,500,000.00
Contratista 
AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.
[image: ]
[image: ]


















Avance del Proyecto 

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto
· Licitación
· FAT
· SAT
· Flight check
· Promulgación de la Publicación de la Facilidad
Próximas Acciones
· Inauguración del nuevo DVOR/DME en Punta Cana
Estatus
CERRADO









[image: ]



PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS (MDSD)







47.26% 

PRESUPUESTO
RD$468,450,000.00
3
TOTAL PROYECTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AVANCE FÍSICO

	CODIGO
	NOMBRE
	ESTATUS

	PRY-DINA-001-2022
	RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO BANDA C PARA AILA
	EJECUCIÓN

	PRY-DVSO-002-2023
	COMUNICACIONES POR MICRO-ONDAS
	PAUSADO

	PRY-DINA-001-2025
	SISTEMA DE ATERRIZAJE INSTRUMENTAL (ILS) LAS AMÉRICAS
	PLANIFICACIÓN


 
26.19%

3.14. 
3.15. [bookmark: _Toc210834365]PROYECTO: RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO BANDA C PARA EL AILA


Código
PRY-DINA-001-2022
Líder de Proyecto
Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS
Monto de Apropiación
RD$249,000,000.00
Contratista
AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.
[image: ][image: ][image: ]












Avance del Proyecto






Ejecución Presupuestaria

Hitos del Proyecto
· Entrenamientos
· FAT
· SAT
· Capacitación en Campo
· Sistemas de Vigilancia y Seguridad
· Climatización
· Energía Eléctrica
Próximas Acciones
· Conclusión de Obra Civil
Estatus
EJECUCIÓN






3.16. [bookmark: _Toc210834366]PROYECTO: COMUNICACIONES POR MICRO-ONDAS


Código
PRY-DVSO-002-2023
Líder de Proyecto
Elvis Collado, Encargado División Comunicaciones de Radio
Monto de Apropiación
RD$19,450,000.00
Contratista
AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.





















Avance del Proyecto






Ejecución Presupuestaria







Hitos del Proyecto
· Aprobación Proyecto
· Firma Contrato
· FAT
· Instalación y Puesta en Marcha
· SAT
· Entrenamiento
· Cierre

Próximas Acciones
· Obtención de radio enlace solicitado a INDOTEL
Estatus
PAUSADO, pendiente radio enlace solicitado a INDOTEL.

	CÓDIGO
	NOMBRE
	ESTATUS

	PRY-DINA-002-2021
	AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DEL TMA CIBAO
	PAUSADO


[image: ]
PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO (MDST)


PRESUPUESTO
RD$359,242,740.00
1
TOTAL PROYECTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AVANCE FÍSICO
80.00%
28.57%


3.17. [bookmark: _Toc210834367]PROYECTO: AMPLIACIÓN COBERTURA SISTEMA DE VIGILANCIA DEL TMA CIBAO


Código
PRY-DINA-002-2021
Líder de Proyecto
Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS
Monto de Apropiación
RD$359,242,740.00
Contratista
AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.





















Avance del Proyecto

Ejecución Presupuestaria






Hitos del Proyecto
· FAT
· Entrenamiento en Fábrica
· Recepción de Equipos
· Instalación
· SAT
· Flight Check
· Recepción Conforme de Bienes
Próximas Acciones
· Instalación, configuración y capacitación del personal. 
Estatus
PAUSADO, pendiente determinar la ejecución de la obra civil.




[image: ]PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL JOAQUÍN BALAGUER (MDJB)


PRESUPUESTO
RD$171,973,836.31
1
TOTAL PROYECTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AVANCE FÍSICO
 95.39%
50.00%

	CÓDIGO
	NOMBRE
	ESTATUS

	PRY-DINA-001-2020
	SISTEMA DE COMUNICACIONES TORRE DE CONTROL “EL HIGÜERO”
	PAUSADO





	CÓDIGO
	NOMBRE
	ESTATUS

	PRY-DVSNA-002-2026
	SISTEMA VOR/DME MDLR (LA ROMANA)
	PLANIFICACIÓN


[image: ]

PRESUPUESTO
RD$186,100,000.00
1
TOTAL PROYECTOS

PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL LA ROMANA (MDLR)



3.18. [bookmark: _Toc210834368]PROYECTO: SISTEMA DE COMUNICACIÓN TORRE DE CONTROL “EL HIGUERO”


Código
PRY-DINA-001-2020
Líder de Proyecto
Elvis Collado, Encargado División Comunicaciones de Radio
Monto de Apropiación
RD$171,973,836.31
Contratista
GECI ESPAÑOLA, S.A.
[image: ][image: ]











Avance del Proyecto

Ejecución Presupuestaria

Hitos del Plan de Mejora
· Contratación
· FAT
· SAT
· Implementación y Puesta en Marcha
Próximas Acciones 
· Concluir instalación
Estatus
PAUSADO, pendiente pago al contratista.






[image: ]PROGRAMA EQUIPAMIENTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CABO ROJO



PRESUPUESTO
RD$1,039,500,000.00
5
TOTAL PROYECTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AVANCE FÍSICO
0.00%
0.00%

	CÓDIGO
	NOMBRE
	ESTATUS

	PRY-DVSO-001-2025
	CABINA DE AERÓDROMOS AICR
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DVSO-002-2025
	SISTEMA DE COMUNICACIONES AIRE/TIERRA/AIRE AICR
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DVSO-003-2025
	ESTACIÓN METEOROLÓGICA “AWOS” AICR
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DVSO-004-2025
	SISTEMA DVOR/DME AICR
	PLANIFICACIÓN

	PRY-DVSO-005-2025
	RADAR PRIMARIO/SECUNDARIO AICR
	PLANIFICACIÓN


Proyectos en etapa de Planificación




EJECUTADO	PENDIENTE	0.2857142857142857	0.7142857142857143	

[VALUE]
[PERCENTAGE]



PAGADO	PENDIENTE	211650000	37350000	



PRY-DVSO-002-2023	
EJECUTADO	PENDIENTE	0.5	0.5	

PRY-DVSO-002-2023	[VALUE]
[PERCENTAGE]



PAGADO	RESTANTE	9725000	9725000	

% AVANCE	0.2857142857142857	% PENDIENTE	0.7142857142857143	
% PAGADO	0.8	% PENDIENTE	0.19999999999999996	

EJECUTADO	PENDIENTE	0.2857142857142857	0.7142857142857143	

PRY-DINA-002-2021	[VALUE]
[PERCENTAGE]



PAGADO	RESTANTE	287394192	71848548	

% AVANCE	0.5	% PENDIENTE	0.5	
% PAGADO	0.95387631525703898	% PENDIENTE	4.6123684742961024E-2	

EJECUTADO	PENDIENTE	0.5	0.5	

[VALUE]
[PERCENTAGE]



PAGADO	PENDIENTE	164041769.29999998	7932067.0100000203	



% AVANCE	0	% PENDIENTE	1	
0.53767708509366174	0.46232291490633814	
% PAGADO	0	% PENDIENTE	1	
0.58091377091377083	0.41908622908622917	
AVANCE FÍSICO GENERAL

53.77%
43.07%

EJECUTADO	PENDIENTE	0.58091377091377083	0.41908622908622917	


EQUIPAMIENTO AICR PEDERNALES	EQUIPAMIENTO BASE AÉREA SAN ISIDRO	EQUIPAMIENTO AILA	EQUIPAMIENTO AIGL MDPP PUERTO PLATA	EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INT. DEL CIBAO	EQUIPAMIENTO AEROPUERTO "EL HIGUERO"	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	EQUIPAMIENTO AEROPUERTO PUNTA CANA	1039500000	538917734.46000004	468450000	298166906.95999998	359242740	171973836.31	920936913.76999998	276159479.72000003	






EJECUTADO	PENDIENTE	1	0	

[VALUE]
[PERCENTAGE]



PAGADO	PENDIENTE	17520750	0	




EJECUTADO	PENDIENTE	1	0	

[VALUE]
[PERCENTAGE]



PAGADO	PENDIENTE	1550000	0	




EJECUTADO	PENDIENTE	0.75	0.25	

[VALUE]
[PERCENTAGE]



PAGADO	PENDIENTE	65980597.540000007	11643634.859999999	




EJECUTADO	PENDIENTE	0.75	0.25	

[VALUE]
[PERCENTAGE]



PAGADO	PENDIENTE	22804243.084000003	91216972.33600001	




EJECUTADO	PENDIENTE	0.5714285714285714	0.4285714285714286	

[VALUE]
[PERCENTAGE]



PAGADO	PENDIENTE	214920000	143280000	




EJECUTADO	PENDIENTE	0.8	0.19999999999999996	

[VALUE]
[PERCENTAGE]



PAGADO	PENDIENTE	40196485.840000004	17227065.359999999	



PM-DINA-001-2021	
EJECUTADO	PENDIENTE	0	1	

PM-DINA-001-2021	[VALUE]
[PERCENTAGE]



PAGADO	RESTANTE	0	45600000	

% PAGADO	0.91005120651935434	% PENDIENTE	8.9948793480645661E-2	
% AVANCE	0.81460317460317455	% PENDIENTE	0.18539682539682545	


EJECUTADO	PENDIENTE	0.8571428571428571	0.1428571428571429	

[VALUE]
[PERCENTAGE]



PAGADO	PENDIENTE	119417734.46000001	0	




EJECUTADO	PENDIENTE	0.92	7.999999999999996E-2	

[VALUE]
[PERCENTAGE]



PAGADO	PENDIENTE	260100000	28900000	



[VALUE]
[PERCENTAGE]



PAGADO	PENDIENTE	110925000	19575000	




EJECUTADO	PENDIENTE	0.66666666666666663	0.33333333333333337	

% AVANCE	0.9285714285714286	% PENDIENTE	7.1428571428571397E-2	
% PAGADO	0.9183489082399543	% PENDIENTE	8.1651091760045702E-2	

EJECUTADO	PENDIENTE	1	0	

[VALUE]
[PERCENTAGE]



PAGADO	PENDIENTE	249475600	0	




EJECUTADO	PENDIENTE	0.8571428571428571	0.1428571428571429	

[VALUE]
[PERCENTAGE]



PAGADO	PENDIENTE	24345653.48	24345653.48	



% PAGADO	1	% PENDIENTE	0	

% PAGADO	1	% PENDIENTE	0	

EJECUTADO	PENDIENTE	1	0	

[VALUE]
[PERCENTAGE]



PAGADO	PENDIENTE	119500000	0	



% PAGADO	0.47256911089764114	% PENDIENTE	0.52743088910235891	
% PAGADO	0.47256911089764114	% PENDIENTE	0.52743088910235891	
% PAGADO	0.47256911089764114	% PENDIENTE	0.52743088910235891	
% AVANCE	0.26190476190476192	% PENDIENTE	0.73809523809523814	
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