



Instituto Dominicano de Aviación Civil

Seguimiento estratégico Año 2017

Avance al 31 de diciembre 2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Resultados esperados 2017	Indicadores	Resultados de la Medición	AVANCES	PENDIENTE
No.1: Cumplimiento de Normativa Nacional e Internacional	PROCESOS DE CERTIFICACION DE AEROPUERTOS IMPLEMENTADOS NORMA BASICA DE CONTROL INTERNO ESTABLECIDA (NOBACI).	IMPLEMENTACION DE NORMATIVAS OACI EN UN 95%. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA NOBACI EN UN 75%.	DVSO 100%	N/A	N/A
			DNV 100%	N/A	N/A
			DRRNA 100%	N/A	N/A
			DL 100%	N/A	N/A
		PLAN DE MEJORA	82.4	Plan de mejora PM-DRRNA-001-2016 - Revisión y Actualización de los Reglamentos Aeronauticos Dominicanos (RADs), a cargo de Annis Altgracia Agramonte Montilla, de la unidad Dirección De Reglamentación Y Registro Nacional De Aeronaves con fecha de inicio 01/01/2014 y fecha de fin 01/01/2017	N/A
		PROYECTO	100	Proyecto DINA-001-2012 - Implementación de Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS), a cargo de Fredy Antonio Ruiz Lara, de la unidad Dirección De Navegación Aérea con fecha de inicio 08/07/2011 y fecha de fin 30/12/2016	N/A
		PROYECTO	100	Proyecto DGI-CA-002-201 - Elaboración y puesta en marcha la Carta Compromiso al Ciudadano (CCC), a cargo de Enna María Amaro Ramírez, de la unidad Dirección De Planificación Y Desarrollo con fecha de inicio 23/01/2012 y fecha de fin 15/11/2013	N/A
		PROYECTO	100	Proyecto DG-002-2012 - IMPLEMENTACION SSP REPUBLICA DOMINICANA, a cargo de Santiago Rosa Martínez, de la unidad Dirección General con fecha de inicio 05/07/2012 y fecha de fin 01/12/2014	N/A
		PROYECTO	67.2	Proyecto DNV-002-2012 - Proyecto para Prevención del Uso y Abuso de Drogas, Alcohol y Sustancias Controladas, a cargo de Kendra Soraya Cabrera Pimentel, de la unidad Dirección De Normas De Vuelo con fecha de inicio 23/07/2012 y fecha de fin 31/12/2016	N/A
		PROYECTO	100	Proyecto DFISC-002-2012 - Implementación de Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), a cargo de Luis Mariano Reyes Germoso, de la unidad Dirección De Fiscalización con fecha de inicio 01/08/2011 y fecha de fin 01/11/2013	N/A
	PROYECTO	100	Proyecto DNV-002-2015 - Proyecto Colaborativo SMS III, a cargo de Elda Daninel Almonte Camacho, de la unidad Dirección De Normas De Vuelo con fecha de inicio 09/12/2013 y fecha de fin 30/10/2015	N/A	
	AEROPUERTOS CERTIFICADOS/TOTAL DE AEROPUERTOS EN UN 75%.	AEROPUERTOS CERTIFICADOS/TOTAL DE AEROPUERTOS EN UN 75%.	50%	Como parte de las medidas implementadas por el IDAC para el logro de la meta presidencial de recibir 10,000,000 de turistas, se ha certificado el 50% de los aeropuertos internacionales: Dr. José Francisco Peña Gómez, Dr. Joaquín Balaguer, Cibao y Dr. Juan Bosch; en el marco del Programa OACI de Seguridad Operacional en Aeródromos, nos posiciona en el primer país de la región que cumple con el compromiso asumido ante la OACI en Puerto España.	N/A

TOTAL			100%		
No. 2 Estrategias para Armonizar Mejoras por Bloques en la Aviación Civil	IMPLEMENTACIÓN SSP REPUBLICA DOMINICANA	AVANCE DEL PROYECTO	100	N/A	N/A
		PROYECTO	100	Proyecto DINA-005-2012 - Sustitución de CVOR/DME, a cargo de Juan Ramon Cabrera Santana, de la unidad Dirección De Navegación Aérea con fecha de inicio 12/09/2012 y fecha de fin 11/03/2013	N/A
		PROYECTO	100	Proyecto DINA-002-2012 - Equipamiento Nuevo Centro de Control de Área en el Edificio Sede "Norge Botello", a cargo de Juan Ramon Cabrera Santana, de la unidad Dirección De Navegación Aérea con fecha de inicio 04/12/2012 y fecha de fin 15/02/2014	N/A
		PROYECTO	94.09	Proyecto DNV-001-2015 - Asistencia ICAO-EU sobre creación de capacidad para la mitigación de emisiones de CO2 de la aviación internacional (EuropeAid/DCI-ENV/2013/322-049/TTPS), a cargo de Juan Jose Veras Cuevas, de la unidad Dirección De Normas De Vuelo con fecha de inicio 01/08/2013 y fecha de fin 30/12/2015	N/A
		PROYECTO	49.15	Proyecto DINA-004-2012 - Implementación de Sistema de Redes Redundantes para los STA, a cargo de Juan Ramon Cabrera Santana, de la unidad Dirección De Navegación Aérea con fecha de inicio 13/09/2012 y fecha de fin 29/12/2017	N/A
		TOTAL	100%		
No. 3 Misión de la República Dominicana Ante la OACI, Gestión 2014-2017.	CREACIÓN DE CAPACIDAD PARA LA MITIGACIÓN DE MISIONES DE CO2 DE LA AVIACIÓN INTERNACIONAL	AVANCE DEL PROYECTO	94%	Uno de los compromisos vitales para la aviación comercial en el tema medioambiental es la reducción de emisión CO2 [Eje 4. END 2030] para lo cual el IDAC ha implementado acciones conjuntas con el sector privado y estatal tales como: La instalación de 1.5 mega watts en paneles solares en el aeropuerto del Cibao, la reducción de uso del Unidad Auxiliar de Potencia de las aeronaves durante su estadía en las terminales aeroportuarias de Punta Cana, reduciendo esto entre 80 y 150 galones de combustible JetA1, por cada hora de operación, contribuyendo esto en la mejora de la calidad del aire local y la consecuente reducción de ruido, se diseñaron nuevas rutas y procedimientos de tránsito aéreo impactando la reducción de combustible; se instaló un parque de celdas fotovoltaicas que provee un mega de energía limpia a las oficinas técnicas del IDAC. Se han reducido 16,800 toneladas de CO2 en los últimos dos años.	N/A
No. 4: Fortalecimiento	PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA (CON SISTEMA DE EVALUACIÓN) ELABORADO E INICIADO.	TIEMPO DE RESPUESTA (ESTABLECIDO EN EL PLAN DE COMUNICACIÓN), AL 2016 NO MAS DEL 10% DEL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE COMUNICACIÓN. (SISTEMA SIAGA).	50%	Los Proyecto de T.Q.M. Proyecto de Mejora de la Comunicación Interna Aplicado al Departamento de Gestión de la Información Aeronáutica (AIM). Proyecto de Mejora de la Comunicación Interna Aplicado al Departamento de Gestión de la Información Aeronáutica (AIM), y Diseño de un Plan de Gestión de la Comunicación Externa para el fortalecimiento de la Imagen del IDAC. (que incluya Gestión de Crisis).	N/A

Institucional	CRONOGRAMA DE VISITAS/ SATISFACCIÓN GRUPOS DE INTERÉS CUMPLIDO EN UN 100%.	GRUPOS DE INTERES CRITICOS CONSULTADOS / TOTAL DE GRUPOS DE INTERES CRITICOS EN UN 60%.	100%	N/A	N/A
		PROYECTO	100	Proyecto ASCA-001-2016 - Ampliación de Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas Fase II (Adquisición de Mobiliarios y Equipos Tecnológicos), a cargo de Juan Cesar Thomas Burgos, de la unidad Academia Superior De Ciencias Aeron. con fecha de inicio 02/03/2016 y fecha de fin 31/12/2016	N/A
		PROYECTO	100	Proyecto DA-002-2016 - Parque Generador de Energía Fotovoltaico para el Complejo Aeronáutico , a cargo de Jose Agustin Ortiz, de la unidad Dirección Administrativa con fecha de inicio 16/10/2015 y fecha de fin 30/11/2016	N/A
		PROYECTO	99	Proyecto DA-001-2016 - Reparación y Expansión de las Instalaciones Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas, a cargo de Rafael Antonio Abreu Diaz, de la unidad Dirección Administrativa con fecha de inicio 01/09/2014 y fecha de fin 30/05/2016	N/A
		PROYECTO	87	Proyecto DPD-DGI-MA-002-2012 - Uso Eficiente de la Energía, a cargo de Judit Scarlett De Leon Santana, de la unidad Dirección De Planificación Y Desarrollo con fecha de inicio 07/05/2012 y fecha de fin 30/04/2013	N/A
		PROYECTO	100	Proyecto DGI-CA-001-2012 - Elaboración del Plan Estratégico y Plan Operativo Anual., a cargo de Tanya Mercedes Pichardo Camilo, de la unidad Dirección De Planificación Y Desarrollo con fecha de inicio 02/05/2012 y fecha de fin 15/12/2013	N/A
		PROYECTO	85	Proyecto ASCA-007-2012 - LIBRO "RESCATANDO LA HISTORIA DE LA AVIACIÓN CIVIL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA", a cargo de Juan Cesar Thomas Burgos, de la unidad Academia Superior De Ciencias Aeron. con fecha de inicio 01/11/2011 y fecha de fin 01/11/2013	N/A

		PROYECTO	99.5	Proyecto DNV-005-2012 - Seguridad Documentos DNV, a cargo de Leonor Nayarit Cocco Diaz, de la unidad Dirección De Normas De Vuelo con fecha de inicio 07/05/2012 y fecha de fin 30/11/2013	N/A
		PROYECTO	100	Proyecto DTI-002-2012 - Implementación de Solución Avanzada para prevención de incidentes de seguridad y garantía en continuidad de Servicios de TI en Infraestructura Tecnológica, a cargo de Sucre Ramirez, de la unidad Dirección De Tecnologías De La Información Y Comunicación con fecha de inicio 08/04/2013 y fecha de fin 13/01/2014	N/A
		PROYECTO	100	Proyecto ASCA-005-2012 - Expansión Cobertura de la ASCA, a cargo de Juan Cesar Thomas Burgos, de la unidad Academia Superior De Ciencias Aeron. con fecha de inicio 01/02/2012 y fecha de fin 31/10/2012	N/A
		TOTAL	100%		
No. 5: Desarrollo Integral del Factor Humano	BRECHAS IDENTIFICADAS Y PLAN DE DESARROLLO DE LOS RRHH 2014-2016 ESTABLECIDO DE ACUERDO AL MANUAL DE CARGOS.	CANTIDAD DE PERSONAL QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE FORMACION/TOTAL DE PERSONAL EN UN 80%.	90%	Direcciones Trabajadas: DA, DRH,DTI, DPD,DL, DTAC, DF, DRRNA, DFISC. 1,495 cumplen con el requisito del cargo de un total de 1,645	DNV,DINA,DVSO, ASCA
		PROYECTO	100%	Proyecto DPD-DGI-SSO-001/2012 - Manejo Preventivo, a cargo de María Del Carmen Cabral Cabrera, de la unidad Dirección De Planificación Y Desarrollo con fecha de inicio 27/03/2012 y fecha de fin 04/04/2012	N/A
		PROYECTO	100%	Proyecto ASCA-004-2012 - Carrera Técnico en Administración Aeronáutica, a cargo de Juan Cesar Thomas Burgos, de la unidad Academia Superior De Ciencias Aeron. con fecha de inicio 01/05/2012 y fecha de fin 30/11/2012	N/A
		TOTAL	90%		
		TOTAL DE PROCESOS AUTOMATIZADOS / TOTAL DE PROCESOS EN UN 85%.	95.00%	N/A	N/A

No. 6: Modernización Global de los Servicios	PROCESOS Y SISTEMAS AUTOMATIZADOS AL 75%, CON 25% DE LOS SERVICIOS DISPONIBLES EN LA WEB.	<p>APLICACIONES INFORMATICAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL IDAC/TOTAL DE APLICACIONES DESARROLLADAS EN AMBIENTE WEB EN UN 89%.</p>	100.00%	<p>Desarrollados: Automatización de procesos de vigilancia, Exámenes Automatizados, certificación y permiso, Correspondencia, Emisión de Permisos de Conducir en el Área de Movimiento, Solicitud Planes de Vuelo (FPL), Exámenes Médicos Online, Automatización del SIG, Transparencia y Atención Ciudadana (TAC), Atención Quejas y Consultas, Publicación de Registros Técnicos, Integración Firma Digital, Agenda Institucional, Security CESAC, Security FAD, Inspecciones de Aeródromos, Vigilancia DVSO, Auditoría SMS, Seguimiento SMS y Administración de la Gama de Frecuencias Aeronáuticas. (Ver proyecto DPD-DGP-002-12), Tablero de Mando Integral (TMI), Gestión de proyectos y Servicios SGP, Sistema de Seguridad del Estado SSP, Sistema Control de Regulaciones y otros Documentos, Especificaciones de Operación, Seguimiento Estratégico, Documentos y Reglamentos Técnicos, Expedientes Técnicos (Inspectores/Controladores), Programación y Ejecución de Auditorías Integrales y Certificación de Organizaciones.</p>	N/A
		PROYECTO	0	<p>Proyecto DINA-001-2016 - Remozamiento y equipamiento Torres de Control y Cuartos de equipo de los Aeropuertos, a cargo de Felix De La Rosa, de la unidad Dirección De Navegación Aérea con fecha de inicio 12/02/2016 y fecha de fin 10/05/2018</p>	N/A
		PROYECTO	100	<p>Proyecto DTI-006 - Ampliación de SIAGA, a cargo de Luis Gabriel Nuñez Acosta, de la unidad Dirección De Tecnologías De La Información Y Comunicación con fecha de inicio 30/08/2011 y fecha de fin 30/08/2014</p>	N/A
		PROYECTO	97.75	<p>Proyecto DVSO-001-12 - Implementación del Sistema SMIS, SARPS Management and Implementation System, a cargo de Danis Antonio Gonzalez Peña, de la unidad Dirección De Vig. De La Seg. Operacional con fecha de inicio 01/11/2012 y fecha de fin 29/12/2017</p>	N/A
		PROYECTO	100	<p>Proyecto DTI-004-2012 - Expansión Capacidad de Almacenamiento Redundante en los Data Center "Bloque A" y Sede de Navegación Aérea, Edif. Norge Botello, para la Continuidad de Negocio., a cargo de Luis Gabriel Nuñez Acosta, de la unidad Dirección De Tecnologías De La Información Y Comunicación con fecha de inicio 19/06/2013 y fecha de fin 21/02/2014</p>	N/A
		TOTAL		100%	