

CALENDARIO DE EJECUCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS

JULIO 2025

REALIZADO POR:

Alan Montilla
Analista de Proyectos

APROBADO POR:

Yildis Almonte
Directora de Planificación y Desarrollo



CALENDARIO DE PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA

CÓDIGO	NOMBRE PROYECTO / PLAN DE MEJORA	2025			
		T1	T2	T3	T4
PRY-DDS-001-2021	AUTO CARBONO CERO	EJECUCIÓN	CERRADO	CERRADO	
PRY-DPD-001-2024	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025-2028	EJECUCIÓN	CERRADO	CERRADO	
PRY-DA-001-2022	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ASCA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	
PM-DINA-003-2022	UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES AIGL MDPP	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	
PM-DINA-002-2022	UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES NG	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	
PRY-DTIC-004-2023	SEGURIDAD FÍSICA COMPLEJO NORGE BOTELLO	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	
PRY-DVSO-001-2023	VOR AEROPUERTO SAN ISIDRO	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	
PRY-DVSO-004-2023	SISTEMA DE COMUNICACIÓN SAN ISIDRO	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	
PRY-DINA-003-2022	NUEVO VOR-DME PNA	EJECUCIÓN	CERRADO	CERRADO	
PRY-DINA-001-2022	RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO BANDA C PARA AILA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	
PRY-DINA-001-2020	SISTEMA DE COMUNICACIONES TORRE DE CONTROL "EL HIGÜERO"	EJECUCIÓN	PAUSADO	PAUSADO	
PRY-DINA-005-2023	RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO ISABEL DE TORRES (PUERTO PLATA)	EJECUCIÓN	CERRADO	CERRADO	
PRY-DINA-001-2021	AIM-SOLUCIÓN MODULAR GESTIÓN AIM	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	
PRY-DVSO-003-2023	TORRE AEROPUERTO SAN ISIDRO (CABINA DE CONTROL)	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	
PRY-DVSO-002-2023	COMUNICACIONES POR MICRO-ONDAS	EJECUCIÓN	PAUSADO	PAUSADO	
PRY-DINA-002-2021	AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DEL TMA CIBAO	EJECUCIÓN	PAUSADO	PAUSADO	
PM-DINA-001-2021	ATM - AMBIENTE DE SERVIDORES	PAUSADO	PAUSADO	PLANIFICACIÓN	
PRY-DVSO-003-2025	ESTACIÓN METEOROLÓGICA "AWOS" AICR	PLANIFICACIÓN	PLANIFICACIÓN	PLANIFICACIÓN	
PRY-DVSO-004-2025	SISTEMA DVOR/DME AICR	PLANIFICACIÓN	PLANIFICACIÓN	PLANIFICACIÓN	
PRY-DVSO-002-2025	SISTEMA DE COMUNICACIONES AIRE/TIERRA/AIRE AICR	PLANIFICACIÓN	PLANIFICACIÓN	PLANIFICACIÓN	
PRY-DVSO-001-2025	CABINA DE AERÓDROMOS AICR	PLANIFICACIÓN	PLANIFICACIÓN	PLANIFICACIÓN	
PRY-DINA-001-2025	SISTEMA DE ATERRIAJE INSTRUMENTAL (ILS) LAS AMÉRICAS	PLANIFICACIÓN	PLANIFICACIÓN	PLANIFICACIÓN	
PRY-DVSO-005-2025	RADAR PRIMARIO/SECUNDARIO AICR	PLANIFICACIÓN	PLANIFICACIÓN	PLANIFICACIÓN	
PRY-DTIC-001-2025	MEJORA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	PLANIFICACIÓN	PLANIFICACIÓN	PLANIFICACIÓN	
PM-DTIC-001-2025	SOLUCIÓN COMUNICACIONES UNIFICADAS Y COLABORATIVAS	PLANIFICACIÓN	PLANIFICACIÓN	PLANIFICACIÓN	
PRY-DTAC-001-2025	DIGITALIZACIÓN MASIVA DE DOCUMENTOS	PLANIFICACIÓN	PLANIFICACIÓN	PLANIFICACIÓN	
PRY-ASCA-001-2025	TRANSFORMACIÓN DIGITAL ECOSISTEMA EDUCATIVO ASCA IDAC	PLANIFICACIÓN	PLANIFICACIÓN	PLANIFICACIÓN	