


| PROYECTO                                                                          | DESCRIPCION                                          | OBJETIVO                                                                                                                                                                                                      | % AVANCE                                                                                                  | PRESUPUESTO                | FECHA Inicio/Fin   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|
|    | <b>Reparación y ampliación de instalaciones ASCA</b> | Satisfacer la necesidad de mayor espacio físico de las instalaciones de la ASCA y remozamiento de las existentes, a raíz del crecimiento de la demanda académica.                                             | Crear espacios para impartir de manera concurrente los Programas académicos ASCA .                        | 99.60%<br>EN EJECUCION     | RD\$ 35,916,433.02 | Ago. 2014/<br>Dic. 2017 |
|   | <b>Sustitución de Luminarias</b>                     | Sustitución de Bombillas incandescentes por bombillas LED en las principales localidades del IDAC.                                                                                                            | Contribuir con la sostenibilidad al medio-ambiente.                                                       | 87.00 %<br>EN EJECUCION    | RD\$ 324,845       | May. 2012/<br>Dic. 2017 |
|  | <b>Remozamiento de Torres de Control</b>             | Remozamiento de las Torres de Control a nivel nacional y sus cuartos de equipos CNS bajo los mismos estándares, así como la formalización de un programa de mantenimiento sistemático para su sostenibilidad. | Mejorar las condiciones técnicas y ambientales de las Torres de Control de cada aeropuerto internacional. | 0%<br>Proyecto en revision | RD\$ 65,000,000    | Dic. 2016/<br>Mar. 2018 |

| PROYECTO                                                                          | DESCRIPCION                                                                          | OBJETIVO                                                                                                                                              | % AVANCE                                                                                          | PRESUPUESTO                   | FECHA Inicio/Fin                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
|    | <b>Implementación del Sistema SMIS, (SARPS Management and Implementation System)</b> | Implantación de un software que permita mantener el Reglamento Aeronáutico Dominicano (RAD) actualizado respecto a los Anexos al Convenio de Chicago. | Evitar retrasos y errores en el proceso de adopciones de enmiendas a los Anexos OACI en los RAD.  | <b>97.75%</b><br>EN EJECUCION | RD\$ 0.00<br><br>Mar. 2012/<br>Dic. 2017    |
|   | <b>Implementación de Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS)</b>        | Reducir hasta el nivel mínimo aceptable el riesgo en la seguridad operacional, en las operaciones aéreas de la FIR Santo Domingo                      | Garantizar la seguridad operacional en los STA, para la protección de vidas humanas en la FIR RD. | <b>100%</b><br>COMPLETADO     | RD\$ 800,000<br><br>Oct. 2011/<br>Feb. 2017 |
|  | <b>Seguridad de Documentos DNV</b>                                                   | Emitir los productos/certificados IDAC en papel de seguridad                                                                                          | Garantizar la legitimidad de los Certificados emitidos por el IDAC                                | <b>99.50%</b><br>EN EJECUCION | RD\$ 300,000<br><br>May. 2012/<br>Nov. 2017 |

| PROYECTO                                                                          | DESCRIPCION                                                                           | OBJETIVO                                                                                                                                                                                                    | % AVANCE                                                                                                                                                                                    | PRESUPUESTO                        | FECHA Inicio/Fin    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------|
|   | <b>Prevención del Uso y Abuso de Drogas, Alcohol y Sustancias Controladas</b>         | Contratación de una empresa externa experta detectar oportunamente los niveles de sustancias controladas, drogas y alcohol en el personal aeronáutico que ocupe algún puesto sensible en la aviación civil. | Cumplir la Resolución OACI A29-16, amparado en el Art. 51 de la Ley de Aviación Civil, para eliminar o mitigar riesgos a la seguridad operacional relacionados con el personal aeronáutico. | 67.50%<br><br>Proyecto en Revisión | RD\$ 882,800        | Jul. 2012/ Nov. 2017   |
|   | <b>Libro "Rescatando la Historia de la Aviación Civil en la Republica Dominicana"</b> | Dotar a la población de un documento que narre los hechos que marcaron un hito en el desarrollo de la aviación civil en la República Dominicana.                                                            | Desarrollar un marco de referencia para la formación de los nuevos profesionales de la industria en materia de la aviación civil dominicana.                                                | 85.00%<br><br>EN EJECUCION         | RD\$ 562,000        | Nov. 2011/ Dic. 2017   |
|  | <b>Sustitución de CVOR/DME</b>                                                        | Contribuir a la navegación en ruta en la Región de Información de Vuelo (FIR) mediante la instalación de dos nuevos equipos VOR/DME en los aeropuertos AILA y AILL.                                         | Mantener la continuidad de la provisión de los servicios de radioayudas a la navegación aérea.                                                                                              | 100%<br><br>COMPLETADO             | RD\$ 176,022,379.63 | Sept. 2012/ Sept. 2017 |



| PROYECTO                                                                                                                                                                            | DESCRIPCION                                                                                                                                                           | OBJETIVO                                                                                                                                                             | % AVANCE               | PRESUPUESTO     | FECHA Inicio/Fin        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|
|  <p><b>Mobiliarios y Equipos Tecnológicos para la ASCA</b></p>                                       | Realizar la adquisición de mobiliarios y equipos tecnológicos para las 5 aulas de las nuevas instalaciones de la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas.          | Aumentar la ejecución anual de Programas académicos ASCA, con altos estándares de tecnología                                                                         | 100%<br>COMPLETADO     | RD\$ 20,000,000 | Mar. 2016/<br>Feb. 2017 |
|  <p><b>Parque Generador de Energía Fotovoltaico para el Complejo Aeronáutico</b></p>                | Instalación de un sistema de energía limpia o no contaminante (solar) para el Complejo Aeronáutico                                                                    | Crear una fuente complementaria de energía, que permita disminuir en un 50% la provisión de energía de AERODOM, a la vez contribuir con el cuidado al medioambiente. | 100%<br>COMPLETADO     | RD\$ 50,000,000 | Oct. 2015/<br>Mar. 2017 |
|  <p><b>Implementación de Sistema de Redes Redundantes para los Servicios de Tránsito Aéreo</b></p> | Adquirir e instalar los equipos para poder contar con una red de alta disponibilidad y confiabilidad que resguarde la continuidad de los servicios de tránsito aéreo. | Mantener la continuidad de los Servicios de Tránsito Aéreo                                                                                                           | 49.15%<br>EN EJECUCION | RD\$ 1,826,253  | Dic. 2012/<br>Dic. 2017 |

| PROYECTO                                                                                                                                   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | % AVANCE                              | PRESUPUESTO               | FECHA Inicio/Fin                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|  <p><b>Ampliación SIAGA Fase I</b></p>                      | <p>El Proyecto consiste en el desarrollo de subsistemas para las áreas de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Administración de recursos financieros(presupuesto) FRM</li> <li>• Administración de recursos humanos HRM</li> <li>• Gestión de proyectos y Servicios SGP</li> <li>• Sistema de Seguridad del Estado SSP,</li> <li>• Exámenes Automatizados</li> <li>• Automatización del SIG Sistema Control de Regulaciones y otros documentos.</li> </ul> <p>Otros Subsistemas.</p> | <p>Continuar con el proceso de modernización y gestión mediante la automatización de los procesos en la plataforma SIAGA. Mejorar la Gestión interna para proveer mejores servicios a los</p>                                                                                                       | <p><b>100%</b><br/>COMPLETADO</p>     | <p>RD\$ 4,060,000</p>     | <p>Nov. 2012/<br/>Sept. 2017</p> |
|  <p><b>Ampliación SIAGA Fase II</b></p>                    | <p>Continuar con el proceso de modernización y gestión mediante la automatización de los procesos en la plataforma SIAGA. Otros Subsistemas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Mejorar la Gestión interna para proveer mejores servicios a los usuarios.</p>                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>98.00%</b><br/>EN EJECUCION</p> | <p>RD\$ 8,526,600</p>     | <p>Ene. 2017/<br/>Dic. 2017</p>  |
|  <p><b>Obras Complementarias Complejo Aeronáutico</b></p> | <p>Construcción de un Helipuerto, una cancha multiuso para volibol y básquetbol, una residencia militar para el personal de Seguridad y un dispensario médico para el programa de Medicina Aeronáutica, en el Complejo Aeronáutico.</p>                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Modernizar las instalaciones del Complejo Aeronáutico, para el cumplimiento académico y la satisfacción de los clientes/ciudadanos y el personal del IDAC.<br/>Fomentar la actividad Aeronáutica en la población en general que visita las instalaciones del Complejo Aeronáutico Dominicano</p> | <p><b>100%</b><br/>COMPLETADO</p>     | <p>RD\$ 36,827,267.46</p> | <p>Ene. 2017/<br/>Mar. 2017</p>  |

| PROYECTO                                                                         | DESCRIPCION                                                                                     | OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                      | % AVANCE                                                                                                                                                                | PRESUPUESTO                   | FECHA Inicio/Fin                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
|   | <b>Creación de capacidad para la mitigación de misiones de CO2 de la aviación internacional</b> | Planificar e implementar proyecto piloto (prototipo) de las medidas de mitigación con un mayor impacto de reducción de emisiones de CO2 provenientes de la aviación civil internacional                                                       | Resguardar la atmósfera de las repercusiones de la aviación, mejorando la eficiencia operacional.                                                                       | <b>94.65%</b><br>EN EJECUCION | RD\$ 1,826,253<br><br>Abr. 2014/<br>Nov. 2017 |
|  | <b>Proyecto Colaborativo SMS III</b>                                                            | Generar las competencias y entregar las herramientas, a las empresas en proceso de Aceptación, que permitan a los proveedores de servicio Certificados y regulados por la DNV, implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional. | Completar la implantación y aceptación del SMS en los proveedores de servicio DNV pendientes, en cumplimiento con el RAD 110, para resguardar la seguridad operacional. | <b>100%</b><br>COMPLETADO     | RD\$ 461,400<br><br>Dic. 2013/<br>Oct. 2017   |